



B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

Progress Status Record

Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690529 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 11 : 29 พฤษภาคม 2569		
Reporting Period	24 พฤษภาคม 2569 – 29 พฤษภาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.8	Real-time Services & Scheduled Jobs	22–27 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	พัฒนาบริการแจ้งเตือน Real-time ตารางสรุปยอด และงานตามกำหนดเวลาครบถ้วน
3.9	Security Hardening & Lifecycle Review	21–28 พ.ค. 69	ThS, PaNg	Completed	100	ทบทวนความปลอดภัย ขอบเขตบริษัท วงจรเอกสาร และปิดข้อบกพร่องที่พบ
3.10	Refactor & Development Baseline	29 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	ลดความซ้ำซ้อนของคลาสและตั้ง Baseline การพัฒนาเมื่อ 29 พ.ค. 69

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	Issue ID	ประเด็น	รายละเอียด	สาเหตุที่พบ	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-016 (18 พ.ค. 69)	สูง	อนุญาตให้เข้าสู่ระบบพร้อมกันหลาย Session	ยังไม่มีกั๊ก Session เดียวต่อบัญชี	บล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อนและปรับนโยบายยืนยันตัวตนตามบทบาท (24 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
2	ISS-017 (19 พ.ค. 69)	สูง	ยังพบช่องว่างของการควบคุมการเข้าสู่ระบบ	บางเส้นทางเข้าสู่ระบบไม่ผ่านการตรวจสอบเดียวกัน	ปิดช่องว่างการเข้าสู่ระบบที่พบ (25 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
3	ISS-018 (20 พ.ค. 69)	สูง	ขั้นตอน Onboarding ผู้ใช้ที่ถูกเชิญต้องเพิ่มความปลอดภัย	มีหลายเส้นทางที่ต้องบังคับใช้การควบคุมเดียวกัน	ดำเนินการ Security Hardening รายการ C1–N7 (26 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
4	ISS-019 (20 พ.ค. 69)	สูง	วงจรชีวิตเอกสารในระบบไม่ตรงกับข้อกำหนด	ข้อกำหนดและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกัน	ปรับข้อกำหนดและแก้ไขโค้ดรายการ C2/M9 (26 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น

ลำดับ	Issue ID	ประเด็น	รายละเอียด	สาเหตุที่พบ	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
5	ISS-020 (20 พ.ค. 69)	สูง	ข้อมูลหลักมีช่องว่างระหว่างข้อกำหนดและการพัฒนา	ข้อกำหนดข้อมูลหลักถูกปรับระหว่างพัฒนา	ปรับข้อกำหนดและแก้ไขโค้ดรายการ C1/C2/M3-M6 (26 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
6	ISS-021 (21 พ.ค. 69)	กลาง	งานตามกำหนดเวลาของ Node.js ทำงานผิดพลาด	การตั้งค่า Cron ของบริการ Node.js ไม่ถูกต้อง	แก้ไขการทำงานของ Cron บน Node.js (27 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
7	ISS-022 (21 พ.ค. 69)	กลาง	เอกสารประกอบภายในโครงการยังไม่ครบถ้วน	เอกสารถูกปรับตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ทบทวนเอกสารทั้งหมดและแก้ไขส่วนที่ขาด (27 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
8	ISS-023 (22 พ.ค. 69)	กลาง	การเปลี่ยนคำว่า Rack เป็น Bin ไม่ครบทุกจุด และ ReportManager ผิดพลาด	เปลี่ยนชื่อไม่ครบทุกไฟล์และป้ายกำกับหน้าจอ	เปลี่ยนชื่อไฟล์ป้ายกำกับ และแก้คุณสมบัติของ ReportManager (28 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
9	ISS-024 (22 พ.ค. 69)	สูง	การเข้าถึงตารางสต็อกยังไม่จำกัดตามคลังของบริษัท	ขอบเขตสิทธิ์คลังสินค้ายังไม่ครบทุกคำสั่ง	จำกัดการเข้าถึงตารางสต็อกตามคลังที่บริษัทได้รับสิทธิ์ (28 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
10	ISS-025 (22 พ.ค. 69)	ต่ำ	แถบเลื่อนแนวนอนเกินขอบหน้าจอจากกระขอบ Sidebar	ค่าระยะขอบเกินความกว้างของ Viewport	แก้ไขการจัดวาง Sidebar ให้อยู่ในขอบหน้าจอ (28 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
11	ISS-026 (22 พ.ค. 69)	สูง	ระบบยังรับการเข้าสู่ระบบใหม่ขณะบัญชีมี Session ทำงานอยู่	การบังคับ Session เดียวยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี	ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบใหม่เมื่อบัญชีมี Session ทำงานอยู่ (28 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น
12	ISS-027 (23 พ.ค. 69)	ต่ำ	เมธอดของคลาสมีการทำงานซ้ำซ้อน	พัฒนาเพิ่มที่ละส่วนทำให้เกิดความซ้ำซ้อน	ลดความซ้ำซ้อนของเมธอดในคลาส (29 พ.ค. 69)	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
CH-001	เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin	อนุมัติ	แก้ไข 14 ไฟล์ ประมาณ 1,000 บรรทัด ครอบคลุมคลาสจัดการ 8 คลาสและเครื่องมือบาร์โค้ด ไม่มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 12	3 สิงหาคม 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามการตรวจสอบเอกสาร การจัดทำคู่มือ และการแก้ไขหลัง Baseline

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		