



B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

Minutes Of Meeting

Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690814 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Validation		
Task ID / Task Name	4.4 System Test & UAT		
Work Period of Task	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	14 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Test Report, Validation Results, Change Report CH-002		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สกิตติวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ทดสอบ 45 Test Case และ UAT 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 5: Project Close	กำลังดำเนินการ	60	อยู่ระหว่างตรวจสอบ Work Products และเตรียมชุดส่งมอบ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	92	เตรียมตรวจรับและปิดโครงการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการทดสอบระบบ 45 Test Case	ยืนยันผลการทดสอบและข้อบกพร่องคงค้าง
2	สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) 12 สถานการณ์	ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง
3	พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง CH-002 (ข้อมูลสาริต)	ประเมินผลกระทบและอนุมัติ
4	แผนงานปิดโครงการ	ยืนยันงานที่เหลือถึง 24 ส.ค. 69

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการทดสอบระบบ	ทดสอบ 45 Test Case บน Internal Testing Server ผ่านทั้งหมด ไม่พบข้อบกพร่องคงค้าง	PaNg	ผ่าน
2	ผลการทดสอบการยอมรับ	ตัวแทนลูกค้าทดสอบ 12 สถานการณ์บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผ่านทั้งหมด	SeV	ผ่าน
3	คำขอเปลี่ยนแปลง CH-002	เพิ่มชุดข้อมูลสาริตเพื่อใช้ตรวจสอบรายงานและขั้นตอนการทำงาน ประเมินผลกระทบระดับ Medium	ApS, SeV	อนุมัติ
4	งานที่เหลือ	ตรวจสอบ Work Products รอบสุดท้าย เตรียมชุดติดตั้ง ตรวจรับ อบรม และปิดโครงการ	ApS, YaB	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 และจัดทำ List of Evidence	YaB, ApS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose และปรับแบรนด์ (CH-003)	ThS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	นัดตรวจรับส่งมอบระบบกับ Project Sponsor	ApS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการตรวจสอบรอบสุดท้ายและตรวจรับส่งมอบระบบ	17 สิงหาคม 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		