



## B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road,  
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

## Progress Status Record

|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690206 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปงวดที่ 3 : 6 กุมภาพันธ์ 2569                                                    |                       |                   |
| Reporting Period | 26 มกราคม 2569 – 6 กุมภาพันธ์ 2569                                                        |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

### สรุปสถานะโครงการ

| Task ID | Task Name                     | Period             | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                                    |
|---------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.1     | Collect Customer Requirements | 12 ม.ค.-6 ก.พ. 69  | NoC, ApS    | Completed   | 100          | สรุปความต้องการลูกค้า 80 รายการ จัดหมวด CR01-CR14 และได้ผลสรุป A ทุกรายการ |
| 2.2     | Develop Software Project Plan | 26 ม.ค.-13 ก.พ. 69 | ApS, YaB    | In Progress | 60           | อยู่ระหว่างจัดทำ Software Project Plan และ Work Schedule                   |

### ความเสี่ยง/อุปสรรค

| ลำดับ | Issue ID | ประเด็น                                   | รายละเอียด | สาเหตุที่พบ | แนวทางการแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------|
| -     | -        | ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้ | -          | -           | -              | -            | -     |

### สรุป CR/Change (ถ้ามี)

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

### Next Meeting

| รายละเอียด           | วันที่             | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                                  |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 4 | 13 กุมภาพันธ์ 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ทบทวน Software Project Plan, Work Schedule และแผนความเสี่ยง |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |