

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

**Progress Status Record**

|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690508 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปรายงานที่ 8 : 8 พฤษภาคม 2569                                                    |                       |                   |
| Reporting Period | 30 เมษายน 2569 – 8 พฤษภาคม 2569                                                           |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                             | Period              | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                                 |
|---------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.4     | Authentication & Onboarding           | 28 เม.ย.-12 พ.ค. 69 | ThS         | In Progress | 80           | พัฒนาการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์ตามบทบาทเกือบครบ เหลือขั้นตอนผู้คืนรหัสผ่าน |
| 3.5     | Order & Barcode Workflows             | 2-8 พ.ค. 69         | ThS         | Completed   | 100          | พัฒนาใบสั่งขาย ใบรับคืน ใบแจ้งหนี้ คลังหลายชั้น และบาร์โค้ดครบตามแผน    |
| 3.9     | Security Hardening & Lifecycle Review | 21-28 พ.ค. 69       | ThS, PaNg   | In Progress | 25           | เริ่มทบทวน Role Guard และการรวมศูนย์การตรวจสอบสิทธิ์                    |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                                      | รายละเอียด                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | ISS-003 : การตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทยังไม่ครอบคลุมทุกหน้าจอ | พัฒนาสิทธิ์แบบเพิ่มที่ละส่วนระหว่างพัฒนา จึงดำเนินการเพิ่ม Role Guard ให้ครบและปรับปรุงเอกสารประกอบ แล้วเสร็จ 6 พ.ค. 69 | ThS          | เสร็จสิ้น |

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

**Progress Status Record**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                                                 | รายละเอียด                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 2     | ISS-004 : พบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ปิด                   | การตรวจสอบสิทธิ์บางเส้นทางยังไม่สมบูรณ์ จึงดำเนินการปิดช่องโหว่ที่พบตามผลการตรวจสอบ แล้วเสร็จ 7 พ.ค. 69                                 | ThS          | เสร็จสิ้น |
| 3     | ISS-005 : ชื่อตัวแปร/ฟังก์ชันไม่สอดคล้องกัน และ Session ทำงานผิดพลาด | พัฒนาเป็นช่วง ๆ ทำให้การตั้งชื่อไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงดำเนินการปรับชื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและแก้ปัญหасession แล้วเสร็จ 8 พ.ค. 69 | ThS          | เสร็จสิ้น |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด           | วันที่          | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                    |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 9 | 13 พฤษภาคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ติดตามการพัฒนาระบบสิทธิ์ ใบส่งขาย และบาร์โค้ด |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

**Progress Status Record****ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |