



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690123 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 2 : 23 มกราคม 2569		
Reporting Period	12 มกราคม 2569 – 23 มกราคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
1.2	Identify Stakeholders	12–16 ม.ค. 69	ApS, YaB	Completed	100	จัดทำ Stakeholder Register ครบ 6 บทบาทหลักและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
1.3	Define Vision & Objectives	19–21 ม.ค. 69	ApS, NoC	Completed	100	กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตระบบ 11 ระบบงาน และเกณฑ์ความสำเร็จ
1.4	Approve Project Charter	22–23 ม.ค. 69	SeV, ApS	Completed	100	Project Charter ได้รับอนุมัติจาก Project Sponsor
2.1	Collect Customer Requirements	12 ม.ค.–6 ก.พ. 69	NoC, ApS	In Progress	30	เริ่มเก็บความต้องการลูกค้าจากฝ่ายคลังสินค้า ขยายและบัญชี

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 3	18 กุมภาพันธ์ 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ทบทวนความต้องการลูกค้า แผนโครงการ และตั้ง Baseline

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		