



|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690317 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปงวดที่ 6 : 17 มีนาคม 2569                                                       |                       |                   |
| Reporting Period | 9 มีนาคม 2569 – 17 มีนาคม 2569                                                            |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                      | Period             | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                                  |
|---------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.2     | Security & Database Foundation | 9-17 มี.ค. 69      | ThS         | Completed   | 100          | ป้องกันไฟล์ตั้งค่า แก้ผลตรวจความปลอดภัย ออกแบบฐานข้อมูลสต็อกและโมดูล ICS |
| 4.3     | Verify Work Products           | 30 พ.ค.-17 ส.ค. 69 | PaNg, NoC   | In Progress | 10           | เริ่มตรวจสอบเอกสารความต้องการและออกแบบรอบที่ 1                           |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                                  | รายละเอียด                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ     |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | ISS-001 : ผลตรวจความปลอดภัยเบื้องต้นพบจุดที่ต้องแก้ไข | ยังไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติ Secure Coding ครบทุกจุด จึงดำเนินการแก้ไขตามผลตรวจความปลอดภัยทั้งหมด แล้วเสร็จ 9 มี.ค. 69 | ThS          | เสร็จสิ้น |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด           | วันที่         | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                              |
|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 7 | 23 มีนาคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | สรุปผลการแก้ไขด้านความปลอดภัยและการออกแบบฐานข้อมูลสต็อก |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |