



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690814 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายงานที่ 13 : 14 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	4 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.4	System Test & UAT	10-14 ส.ค. 69	PaNg, SeV	Completed	100	ทดสอบระบบ 45 Test Case ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 และ UAT ครบ 14 หมดความต้องการ (80 รายการ) ระหว่าง 10-14 ส.ค. 69 บันทึกข้อบกพร่องค้าง ISS-029-ISS-032
4.7	Demonstration Data & Delivery Package	14-17 ส.ค. 69	ThS	In Progress	60	จัดทำข้อมูลสำเร็จ อยู่ระหว่างปรับแบรนด์และชุดติดตั้ง Docker Compose
5.1	Final Work-product Review	10-17 ส.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	70	ตรวจสอบความครบถ้วนของ Work Products

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-029 : ไฟล์แนบเปิดได้จาก URL โดยตรงโดยไม่ตรวจสอบ Session และบริษัท	ไฟล์แนบเก็บใต้โฟลเดอร์ที่เว็บเปิดให้เรียกได้ แนวทางแก้ไข: ย้ายไฟล์แนบออกนอก Web Root และให้ดาวน์โหลดผ่านสคริปต์ที่ตรวจสอบ Session และบริษัท	ThS	คงค้าง
2	ISS-030 : เอกสารที่บันทึกแล้วไม่ถูก Rollback เมื่อการผ่าน GL ล้มเหลว	การผ่าน GL ทำใน Transaction แยกหลังบันทึกเอกสาร แนวทางแก้ไข: รวมการบันทึกเอกสาร สต็อก และ GL ไว้ใน Transaction เดียวตาม CR13:001	ThS	คงค้าง
3	ISS-031 : Socket.IO รับรหัสบริษัท ผู้ใช้ และบทบาทจาก Browser ทำให้รับแจ้งเตือนของบริษัทอื่นได้	การเชื่อมต่อ Socket.IO ไม่ตรงกับ Session ของผู้ใช้ แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบ Session ผังเซิร์ฟเวอร์ก่อนเข้าห้องแจ้งเตือน และไม่รับค่าบริษัท/บทบาทจาก Browser	ThS	คงค้าง
4	ISS-032 : แม่แบบค่าตั้งค่ากำหนดกฎเข้ารหัสและ IV คงที่ และเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยผู้ใช้ root	ค่าความลับบางส่วนยังไม่ได้แยกออกจาก Source Code แนวทางแก้ไข: ย้ายกุญแจและ IV ไปเป็นความลับต่อการติดตั้ง ใช้ผู้ใช้ฐานข้อมูลสิทธิ์จำกัด และตั้งค่า HTTPS/TLS	ThS	คงค้าง

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 14	19 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการทดสอบระบบ UAT และข้อมูลสาริต

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		