



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690323 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Execution		
Task ID / Task Name	3.2 Security & Database Foundation		
Work Period of Task	9 มีนาคม 2569 – 17 มีนาคม 2569		
Meeting Date	23 มีนาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 18 ก.พ. 69, 25 ก.พ. 69, 17 มี.ค. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สติติวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	กำลังดำเนินการ	25	พัฒนาฐานข้อมูลสต็อกและโมดูล ICS เบื้องต้น
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	30	การพัฒนาเป็นไปตามแผน

**หัวข้อการประชุม (Agenda)**

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ผลการแก้ไขตามผลตรวจความปลอดภัย	ยืนยันการปิดข้อบกพร่อง ISS-001
2	การออกแบบฐานข้อมูลสต็อกและโมดูล ICS	ทบทวนโครงสร้างตารางและความสัมพันธ์
3	แผนพัฒนาโมดูลคลังสินค้าและรายงาน	ยืนยันลำดับงานช่วงเดือนเมษายน

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ความปลอดภัยของระบบ	ถอดไฟล์ตั้งค่าออกจาก Git และแก้ไขตามผลตรวจความปลอดภัยครบถ้วน	ThS	เสร็จสิ้น
2	ฐานข้อมูลสต็อก	ยืนยันโครงสร้างตาราง td_stock และตารางข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง	NoC, ThS	ยืนยันแล้ว
3	แผนงานถัดไป	พัฒนาแดชบอร์ดสต็อก สินค้า ความจุคลัง และรายงาน	ThS	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	บันทึกการแก้ไข ISS-001 ใน Correction Register	YaB	25 มีนาคม 2569	Scheduled
2	พัฒนาโมดูลคลังสินค้าและรายงาน (Task 3.3)	ThS	29 เมษายน 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ติดตามการพัฒนาโมดูลคลังสินค้า สินค้า และรายงาน	4 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		



ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิจารณ์สุพรรณ	Project Sponsor		