



|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690513 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปงวดที่ 9 : 13 พฤษภาคม 2569                                                      |                       |                   |
| Reporting Period | 11 พฤษภาคม 2569 – 13 พฤษภาคม 2569                                                         |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                      | Period              | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                         |
|---------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3.4     | Authentication & Onboarding    | 28 เม.ย.-12 พ.ค. 69 | ThS         | Completed   | 100          | พัฒนาการเข้าสู่ระบบ Onboarding และกู้คืนรหัสผ่านครบถ้วน         |
| 3.6     | Production Preparation & Setup | 11-13 พ.ค. 69       | ThS         | Completed   | 100          | จัดทำ Base URL อัตโนมัติ สคริปต์ติดตั้งฐานข้อมูล และข้อมูลทดสอบ |
| 3.7     | Accounting & Finance Workflows | 13-23 พ.ค. 69       | ThS         | In Progress | 20           | เริ่มพัฒนาโมดูลบัญชีและผังบัญชี                                 |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                                    | รายละเอียด                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | ISS-006 : พบประเด็นความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน        | การตรวจสอบข้อมูลนำเข้ายังไม่ครอบคลุม จึงดำเนินการแก้ไขความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันตามที่ตรวจพบ แล้วเสร็จ 11 พ.ค. 69  | ThS          | เสร็จสิ้น |
| 2     | ISS-007 : ขั้นตอน Onboarding ทำงานไม่ครบตามที่ออกแบบ    | เงื่อนไขการรับค่าเชื่อมโยงไม่ครอบคลุมทุกกรณี จึงดำเนินการแก้ไขขั้นตอน Onboarding ให้ทำงานถูกต้อง แล้วเสร็จ 12 พ.ค. 69 | ThS          | เสร็จสิ้น |
| 3     | ISS-008 : การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ล้มเหลวในบางกรณี        | การตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จึงดำเนินการแก้ไขขั้นตอนการลงทะเบียน แล้วเสร็จ 13 พ.ค. 69                         | ThS          | เสร็จสิ้น |
| 4     | ISS-009 : การตรวจสอบสิทธิ์ระดับฐานข้อมูลทำงานไม่ถูกต้อง | การกำหนดสิทธิ์เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกับบทบาท จึงดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบสิทธิ์ db_auth แล้วเสร็จ 13 พ.ค. 69    | ThS          | เสร็จสิ้น |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด            | วันที่          | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 10 | 18 พฤษภาคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ติดตามการเตรียมใช้งานจริง สคริปต์ติดตั้ง และการเริ่มโมดูลบัญชี |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |