



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690525 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายงานที่ 10 : 25 พฤษภาคม 2569		
Reporting Period	20 พฤษภาคม 2569 – 23 พฤษภาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.7	Accounting & Finance Workflows	13–23 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	พัฒนาผังบัญชี GL สมุดรายวัน รายงานบัญชี ใบวางบิลและใบเสร็จครบตามแผน
3.8	Real-time Services & Scheduled Jobs	22–27 พ.ค. 69	ThS	In Progress	45	อยู่ระหว่างพัฒนา Socket.IO และตารางสรุปรายงาน
3.9	Security Hardening & Lifecycle Review	21–28 พ.ค. 69	ThS, PaNg	In Progress	60	เพิ่มการเชิญผู้ใช้ การควบคุมสิทธิ์แอปพลิเคชัน และโคตาการรายการ

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-010 : รูปแบบการเขียนโค้ดในแต่ละโมดูลไม่สอดคล้องกัน	พัฒนาหลายโมดูลคู่ขนานกัน จึงดำเนินการทบทวนและปรับรูปแบบการเขียนโค้ดให้สอดคล้องกัน แล้วเสร็จ 20 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
2	ISS-011 : การเชิญผู้ใช้ สิทธิ์แอปพลิเคชัน และโคตาการรายการยังไม่รัดกุม	ควบคุมสิทธิ์และโคตาถูกเพิ่มภายหลัง จึงดำเนินการแก้ไขการเชิญผู้ใช้ เพิ่มการควบคุมสิทธิ์และโคตาการรายการ แล้วเสร็จ 21 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
3	ISS-012 : StockManager แปลงค่า Lot/Serial ผิดพลาด ทำให้สอกลับไม่ถูกต้อง	การแปลงชนิดข้อมูลไม่รองรับค่าที่เป็นข้อความ จึงดำเนินการแก้ไขการแปลงค่า Lot/Serial และเพิ่มชุดทดสอบวงจรเอกสาร แล้วเสร็จ 21 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
4	ISS-013 : ยังพบข้อบกพร่องของขั้นตอน Onboarding เพิ่มเติม	เส้นทางการรับค่าเชิญมีหลายเงื่อนไข จึงดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ Onboarding ที่พบเพิ่ม แล้วเสร็จ 21 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
5	ISS-014 : เส้นทางไฟล์ (File Path) ไม่ถูกต้องในบางสภาพแวดล้อม	สมมติฐานเส้นทางติดตั้งไม่ตรงกัน จึงดำเนินการแก้ไขเส้นทางไฟล์ให้ถูกต้องทั้งระบบ แล้วเสร็จ 23 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
6	ISS-015 : ผลตรวจโค้ดพบปัญหา require_once, ขั้นตอนจ่ายออก และ Role Guard	การควบคุมข้ามโมดูลไม่สอดคล้องกัน จึงดำเนินการแก้ไข require_once, ขั้นตอนจ่ายออก และเพิ่ม Role Guard แล้วเสร็จ 23 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 11	28 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามการพัฒนาบัญชี การเงิน และการควบคุมสิทธิ์ ผู้ใช้

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		