



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690819 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Validation		
Task ID / Task Name	4.4 System Test & UAT		
Work Period of Task	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	19 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 14 ส.ค. 69, Test Report, Validation Results		
Location	ห้องประชุม บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สติติวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	กำลังดำเนินการ	90	ทดสอบ 45 Test Case ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) มีข้อบกพร่องคงค้าง ISS-029-ISS-032



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 5: Project Close	กำลังดำเนินการ	60	อยู่ระหว่างเตรียมมอบรมผู้ใช้งาน ตรวจสอบ และปิดโครงการ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	92	เตรียมตรวจสอบและปิดโครงการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการทดสอบระบบ 45 Test Case	ยืนยันผลการทดสอบและข้อบกพร่องคงค้าง
2	สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) ตาม Customer Requirements CR01–CR14	ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง
3	ข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจสอบ (Task 4.7)	ยืนยันความพร้อมของข้อมูลตั้งต้น
4	แผนงานปิดโครงการ	ยืนยันงานที่เหลือถึง 24 ส.ค. 69

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการทดสอบระบบ	ทดสอบ 45 Test Case บน Internal Testing Server (Build b2c4374) ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 ข้อบกพร่องระดับสูงที่พบ ได้แก่ ไฟล์แนบเปิดได้จาก URL (ISS-029) การผ่าน GL ไม่อยู่ใน Transaction เดียวกับเอกสาร (ISS-030) Socket.IO ไม่ตรวจสอบ Session (ISS-031) และค่าความสับสนในแม่แบบค่าตั้งค่า (ISS-032) ส่วนชุดติดตั้ง Docker ยังไม่ได้ทดสอบ	PaNg	ไม่ผ่าน
2	ผลการทดสอบการยอมรับ	ตัวแทนลูกค้าทดสอบการยอมรับครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องคงค้างและชุดติดตั้ง Docker ยังไม่ผ่าน ผู้รับมอบรับทราบผลและขอแผนแก้ไขก่อนตรวจสอบ	SeV	รับทราบ
3	ข้อมูลสถิติ	จัดเตรียมข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจสอบรายงานและขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	ApS, SeV	เสร็จสิ้น
4	งานที่เหลือ	มอบรมผู้ใช้งาน ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ ตรวจสอบส่งมอบ และปิดโครงการ	ApS, YaB	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องคงค้าง ISS-029–ISS-032 และการทดสอบชุดติดตั้ง Docker เสนอผู้รับมอบ	ApS, ThS	24 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	จัดมอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง (Task 5.2)	ThS, PaNg	22 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	ปิดงานควบคุมการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวังระบบ	ThS	23 สิงหาคม 2569	Scheduled



ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
4	นัดตรวจรับส่งมอบระบบและปิดโครงการกับ Project Sponsor	ApS	24 สิงหาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ตรวจรับส่งมอบระบบและปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	24 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		