



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690529 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 11 : 29 พฤษภาคม 2569		
Reporting Period	24 พฤษภาคม 2569 – 29 พฤษภาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.8	Real-time Services & Scheduled Jobs	22–27 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	พัฒนาบริการแจ้งเตือน Real-time ตารางสรุปยอดและงานตามกำหนดเวลาครบถ้วน
3.9	Security Hardening & Lifecycle Review	21–28 พ.ค. 69	ThS, PaNg	Completed	100	ทบทวนความปลอดภัย ขอบเขตบริษัท วงจรถูกสารและปิดข้อบกพร่องที่พบ
3.10	Refactor & Development Baseline	29 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	ลดความซ้ำซ้อนของคลาสและตั้ง Baseline การพัฒนาเมื่อ 29 พ.ค. 69

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-016 : อนุญาตให้เข้าสู่ระบบพร้อมกันหลาย Session	ยังไม่มีกัการบังคับ Session เดียวต่อบัญชี จึงดำเนินการบล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อนและปรับนโยบายยืนยันตัวตนตามบทบาท แล้วเสร็จ 24 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
2	ISS-017 : ยังพบช่องว่างของการควบคุมการเข้าสู่ระบบ	บางเส้นทางเข้าสู่ระบบไม่ผ่านการตรวจสอบเดียวกัน จึงดำเนินการปิดช่องว่างการเข้าสู่ระบบที่พบ แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
3	ISS-018 : ขั้นตอน Onboarding ผู้ใช้ที่ถูกเชิญต้องเพิ่มความปลอดภัย	มีหลายเส้นทางที่ต้องบังคับใช้การควบคุมเดียวกัน จึงดำเนินการดำเนินการ Security Hardening รายการ C1–N7 แล้วเสร็จ 26 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
4	ISS-019 : วงจรชีวิตเอกสารในระบบไม่ตรงกับข้อกำหนด	ข้อกำหนดและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกัน จึงดำเนินการปรับข้อกำหนดและแก้ไขรายการ C2/M9 แล้วเสร็จ 26 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
5	ISS-020 : ข้อมูลหลักมีช่องว่างระหว่างข้อกำหนดและการพัฒนา	ข้อกำหนดข้อมูลหลักถูกปรับระหว่างพัฒนา จึงดำเนินการปรับข้อกำหนดและแก้ไขรายการ C1/C2/M3–M6 แล้วเสร็จ 26 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
6	ISS-021 : งานตามกำหนดเวลาของ Nodejs ทำงานผิดพลาด	การตั้งค่า Cron ของบริการ Nodejs ไม่ถูกต้อง จึงดำเนินการแก้ไขการทำงานของ Cron บน Nodejs แล้วเสร็จ 27 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น



ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
7	ISS-022 : เอกสารประกอบภายในโครงการยังไม่ครบถ้วน	เอกสารถูกปรับตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการทบทวนเอกสารทั้งหมดและแก้ไขส่วนที่ขาด แล้วเสร็จ 27 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
8	ISS-023 : การเปลี่ยนคำว่า Rack เป็น Bin ไม่ครบทุกจุด และ ReportManager ผิดพลาด	เปลี่ยนชื่อไม่ครบทุกไฟล์และป้ายกำกับหน้าจอ จึงดำเนินการเปลี่ยนชื่อไฟล์ป้ายกำกับ และแก้คุณสมบัติของ ReportManager แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
9	ISS-024 : การเข้าถึงตารางสต็อกยังไม่จำกัดตามคลังของบริษัท	ขอบเขตสิทธิ์คลังสินค้ายังไม่ครบทุกคำสั่ง จึงดำเนินการจำกัดการเข้าถึงตารางสต็อกตามคลังที่บริษัทได้รับสิทธิ์ แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
10	ISS-025 : แถบเลื่อนแนวนอนเกินขอบหน้าจอจากกระยะขอบ Sidebar	ค่าระยะขอบเกินความกว้างของ Viewport จึงดำเนินการแก้ไขการจัดวาง Sidebar ให้อยู่ในขอบหน้าจอ แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
11	ISS-026 : ระบบยังรับการเข้าสู่ระบบใหม่ขณะบัญชีมี Session ทำงานอยู่	การนับดับ Session เดียวยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี จึงดำเนินการปฏิเสธการเข้าสู่ระบบใหม่เมื่อบัญชีมี Session ทำงานอยู่ แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
12	ISS-027 : เมธอดของคลาสมีการทำงานซ้ำซ้อน	พัฒนาเพิ่มที่ละส่วนทำให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงดำเนินการลดความซ้ำซ้อนของเมธอดในคลาส แล้วเสร็จ 29 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 12	4 มิถุนายน 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการพัฒนาและตั้ง Baseline การพัฒนา

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		



ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วัชรกุลธรรณ	Project Sponsor		