



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690824 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 15 : 24 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	18 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
5.2	Training	22 ส.ค. 69	ThS, PaNg	Completed	100	อบรมผู้ใช้งาน 6 คน เมื่อ 22 ส.ค. 69 ผ่านการทดลองใช้งานครบทุกขั้นตอน
5.3	Acceptance & Project Closure	17–24 ส.ค. 69	SeV, ApS	Completed	100	ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ 23 ส.ค. 69 ตรวจสอบระบบและปิดโครงการอย่างเป็นทางการ 24 ส.ค. 69
4.1	Progress & Meeting Records	5 ม.ค.–24 ส.ค. 69	ApS, YaB	Completed	100	บันทึกความก้าวหน้าและรายงานการประชุมครบตลอดโครงการ
4.2	Configuration & Repository Control	19 ก.พ.–24 ส.ค. 69	ThS, YaB	Completed	100	ควบคุมเวอร์ชันและสำรองข้อมูลครบ

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ไม่มีการประชุมถัดไป โครงการปิดอย่างเป็นทางการแล้ว	-	-	-

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		