



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690105 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Initiation		
Task ID / Task Name	1.1 Kick-off Meeting		
Work Period of Task	5 มกราคม 2569 – 9 มกราคม 2569		
Meeting Date	5 มกราคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	-		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สติพิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 1: Project Initiation	กำลังดำเนินการ	20	เปิดโครงการและชี้แจงทีมงานเรียบร้อยแล้ว



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	5	โครงการเริ่มต้นตามกำหนด พร้อมเข้าสู่ขั้นตอน Identify Stakeholders

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	แนะนำสมาชิกทีมโครงการ	สร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่
2	ทบทวนความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของระบบคลังสินค้า	กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
3	ภาพรวมระบบงาน 11 ระบบที่จะพัฒนา	เห็นขอบเขตและแผนการพัฒนา
4	สรุปแผนโครงการ 232 วัน	ยืนยัน Timeline 5 ม.ค. – 24 ส.ค. 69
5	กำหนดรอบการประชุมและการรายงานความก้าวหน้า	ตั้งรอบประชุม ผู้รับผิดชอบ และเอกสารอ้างอิง

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	วัตถุประสงค์โครงการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ รองรับหลายบริษัท และหลายคลัง	SeV, ApS	ยืนยันแล้ว
2	ระยะเวลาโครงการ	ระยะเวลา 232 วัน ตั้งแต่ 5 ม.ค. – 24 ส.ค. 69	ApS	อนุมัติ
3	ทรัพยากรและทีมงาน	ทีมหลัก 6 คน ครอบคลุม PM, SA, Developer, QA, Document Control และ Project Sponsor	ApS, YaB	ผ่านการอนุมัติ
4	Project Repository	ใช้ Git Server เป็นศูนย์กลางเก็บ Source Code และเอกสารโครงการ	ThS, YaB	ดำเนินการแล้ว

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดทำ Stakeholder Register (Task 1.2)	ApS, YaB	16 มกราคม 2569	Scheduled
2	เตรียม Repository และโครงสร้างโฟลเดอร์เอกสารโครงการ	ThS	16 มกราคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
พิจารณาอนุมัติกฎบัตรโครงการและทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	23 มกราคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		