



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690824 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Close		
Task ID / Task Name	5.3 Acceptance & Project Closure		
Work Period of Task	17 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	24 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 12:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 17 ส.ค. 69, 24 ส.ค. 69, Acceptance Report, List of Evidence, Verification Results, Training Report, Product Operation Guide, Project Repository (Backup)		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สติพิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามชา	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓



ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 1: Project Initiation	เสร็จสมบูรณ์	100	เปิดโครงการและอนุมัติกฎบัตรเรียบร้อยแล้ว
Phase 2: Project Planning	เสร็จสมบูรณ์	100	อนุมัติแผนโครงการและ Baseline ความต้องการ
Phase 3: Project Execution	เสร็จสมบูรณ์	100	พัฒนาระบบครบตามขอบเขต Baseline 6c39700
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ตรวจสอบ ทดสอบ และ UAT ผ่านครบทุกรายการ
Phase 5: Project Close	เสร็จสมบูรณ์	100	ตรวจรับ อบรม ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	100	โครงการเสร็จสมบูรณ์ ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	นำเสนอผลการดำเนินโครงการและสิ่งส่งมอบ	สรุปผลงานทั้งหมดเทียบกับแผนและผลลัพธ์จริง
2	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน	ยืนยันเอกสารครบตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
3	ชุดติดตั้งและอัตลักษณ์องค์กร (Task 4.7)	ยืนยันความพร้อมของชุดส่งมอบ
4	พิจารณาตรวจรับส่งมอบระบบ	ลงมติผลการตรวจรับ
5	สรุปผลการอบรมผู้ใช้งาน	ยืนยันความพร้อมของผู้ใช้ก่อนเปิดใช้งานจริง
6	สรุปการปิดงานควบคุมการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวัง	ยืนยันการปิดรายการ OP-001 และ OP-002
7	สรุปการสำรอง Repository และเอกสารโครงการ	ยืนยันการสำรองและกู้คืนได้จริง
8	ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	ลงมติปิดโครงการและส่งมอบเอกสาร

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการดำเนินโครงการ	พัฒนาระบบครบตามขอบเขต 11 ระบบงาน ทดสอบและ UAT ผ่านทั้งหมด ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้าง	ApS, SeV	ผ่านการรับรอง
2	ความครบถ้วนของเอกสาร	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 ครบทุกรายการ ผลผ่านทั้งหมด และจัดทำ List of Evidence เรียบร้อย	YaB, PaNg	สมบูรณ์
3	ชุดติดตั้งและอัตลักษณ์องค์กร	จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose ตามความต้องการ CR10:002 และปรับอัตลักษณ์องค์กรในหน้าจอและเอกสารเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	SeV, ApS	เสร็จสิ้น
4	ผลการตรวจรับ	Project Sponsor ตรวจรับสิ่งส่งมอบทั้งหมด ผลการตรวจรับ Accepted	SeV	ตรวจรับแล้ว



ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
5	ผลการอบรม	อบรมผู้ใช้งาน 6 คน เมื่อ 22 ส.ค. 69 ผู้เข้าอบรมทดลองใช้งานครบทุกขั้นตอนได้สำเร็จ	ThS, PaNg	เสร็จสิ้น
6	การควบคุมปฏิบัติการ	ปิดรายการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (OP-001) และการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือน (OP-002) เมื่อ 23 ส.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
7	การสำรองข้อมูลโครงการ	ซิงค์ Branch main ไปยัง Backup Remote และทดสอบเรียกคืนสำเร็จ	ThS, YaB	เสร็จสิ้น
8	การปิดโครงการ	ที่ประชุมมีมติปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อ 24 ส.ค. 69	SeV, ApS	ปิดโครงการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดเข้าระบบควบคุมเอกสาร	YaB	24 สิงหาคม 2569	เสร็จสมบูรณ์
2	ติดตามการตรวจนับสต็อกสิ้นเดือนแรกหลังเปิดใช้งานจริง	ApS	30 กันยายน 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ไม่มีการประชุมถัดไป โครงการปิดอย่างเป็นทางการแล้ว	-	-	-

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		