



|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690225 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปรายที่ 5 : 25 กุมภาพันธ์ 2569                                                   |                       |                   |
| Reporting Period | 19 กุมภาพันธ์ 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569                                                   |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                          | Period             | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                                  |
|---------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.1     | Software Requirements & Design     | 19-25 ก.พ. 69      | NoC, ThS    | Completed   | 100          | จัดทำ SRS (SR01-SR09) และเอกสารออกแบบระบบ เริ่มพัฒนาโครงสร้างแอปพลิเคชัน |
| 4.2     | Configuration & Repository Control | 19 ก.พ.-24 ส.ค. 69 | ThS, YaB    | In Progress | 20           | เริ่มควบคุม Source Code บน Git และกำหนด main เป็น Baseline               |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                      | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| -     | ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้ | -          | -            | -     |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด           | วันที่         | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                                |
|----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 6 | 17 มีนาคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ติดตามผลการแก้ไขด้านความปลอดภัยและการออกแบบฐานข้อมูลสต็อก |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |