



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690123 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Initiation		
Task ID / Task Name	1.4 Approve Project Charter		
Work Period of Task	22 มกราคม 2569 – 23 มกราคม 2569		
Meeting Date	23 มกราคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Project Charter Report, Stakeholder Register		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 1: Project Initiation	เสร็จสมบูรณ์	100	อนุมัติ Project Charter และขอบเขตงานครบถ้วน
Phase 2: Project Planning	กำลังดำเนินการ	30	อยู่ระหว่างเก็บความต้องการลูกค้า



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	12	เข้าสู่ขั้นตอนวางแผนโครงการตามกำหนด

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	พิจารณาอนุมัติกฎบัตรโครงการ (Project Charter)	ยืนยันวัตถุประสงค์ ขอบเขต และงบประมาณ
2	ทบทวน Stakeholder Register	ยืนยันบทบาทและระดับการมีส่วนร่วม
3	แผนการเก็บความต้องการลูกค้า	กำหนดผู้ให้ข้อมูลและรอบเวลา

สรุปงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	อนุมัติกฎบัตรโครงการ	Project Sponsor อนุมัติวัตถุประสงค์ ขอบเขต 11 ระบบงาน และเกณฑ์ความสำเร็จ	SeV	อนุมัติ
2	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ยืนยันผู้รับผิดชอบตาม RACI ครบทุกบทบาท	ApS, YaB	ยืนยันแล้ว
3	การเก็บความต้องการ	มอบหมาย System Analyst สัมภาษณ์ฝ่ายคลังสินค้า ขยาย จัดซื้อ และ บัญชี	NoC	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	เก็บและสรุปความต้องการลูกค้า (Task 2.1)	NoC, ApS	6 กุมภาพันธ์ 2569	Scheduled
2	จัดทำร่าง Software Project Plan และ Work Schedule (Task 2.2)	ApS	13 กุมภาพันธ์ 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปความต้องการลูกค้าและทบทวนร่างแผนโครงการ	6 กุมภาพันธ์ 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		