



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690814 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 13 : 14 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	4 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.4	System Test & UAT	10–14 ส.ค. 69	PaNg, SeV	Completed	100	ทดสอบระบบ 45 Test Case และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมดระหว่าง 10–14 ส.ค. 69
4.7	Demonstration Data & Delivery Package	14–17 ส.ค. 69	ThS	In Progress	60	จัดทำข้อมูลสำเร็จ อยู่ระหว่างปรับแบรนด์และชุดติดตั้ง Docker Compose
5.1	Final Work-product Review	10–17 ส.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	70	ตรวจสอบความครบถ้วนของ Work Products

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

**Next Meeting**

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 14	17 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการตรวจสอบรอบสุดท้าย และตรวจรับส่งมอบระบบ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมพู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วัชรียะสกุลธรณ์	Project Sponsor		