



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690814 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Validation		
Task ID / Task Name	4.4 System Test & UAT		
Work Period of Task	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	14 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Test Report, Validation Results		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ทดสอบ 45 Test Case และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมด



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 5: Project Close	กำลังดำเนินการ	60	อยู่ระหว่างตรวจสอบ Work Products และเตรียมชุดส่งมอบ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	92	เตรียมตรวจรับและปิดโครงการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการทดสอบระบบ 45 Test Case	ยืนยันผลการทดสอบและข้อบกพร่องคงค้าง
2	สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) ตาม Customer Requirements CR01–CR14	ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง
3	ข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจรับ (Task 4.7)	ยืนยันความพร้อมของข้อมูลตั้งต้น
4	แผนงานปิดโครงการ	ยืนยันงานที่เหลือถึง 24 ส.ค. 69

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการทดสอบระบบ	ทดสอบ 45 Test Case บน Internal Testing Server ผ่านทั้งหมด ไม่พบข้อบกพร่องคงค้าง	PaNg	ผ่าน
2	ผลการทดสอบการยอมรับ	ตัวแทนลูกค้าทดสอบการยอมรับครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผ่านทั้งหมด	SeV	ผ่าน
3	ข้อมูลสถิติ	จัดเตรียมข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจรับรายงานและขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	ApS, SeV	เสร็จสิ้น
4	งานที่เหลือ	ตรวจสอบ Work Products รอบสุดท้าย เตรียมชุดติดตั้ง ตรวจรับ อบรม และปิดโครงการ	ApS, YaB	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 และจัดทำ List of Evidence	YaB, ApS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose (CR10:002) และปรับแบรนด์ (Task 4.7)	ThS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	นัดตรวจรับส่งมอบระบบกับ Project Sponsor	ApS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled



งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการตรวจสอบรอบสุดท้ายและตรวจรับส่งมอบระบบ	17 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		