



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690429 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 7 : 29 เมษายน 2569		
Reporting Period	9 เมษายน 2569 – 29 เมษายน 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.3	Inventory & Warehouse Modules	9-29 เม.ย. 69	ThS, NoC	Completed	100	พัฒนาแดชบอร์ดสต็อก สินค้า ความจุคลัง Lot/Serial/Expiry และรายงานครบตามแผน
3.4	Authentication & Onboarding	28 เม.ย.-12 พ.ค. 69	ThS	In Progress	50	อยู่ระหว่างพัฒนาเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน และ Onboarding

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-002 : คำสั่งบางรายการ ทำให้ความถูกต้องของข้อมูลเสียหาย	ไม่มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนทำรายการ จึงดำเนินการถอดคำสั่งที่มีปัญหาและเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสร็จ 24 เม.ย. 69	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 8	4 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการพัฒนาโมดูลคลังสินค้า สินค้า และรายงาน

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		