



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690817 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 14 : 17 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	15 สิงหาคม 2569 – 17 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.3	Verify Work Products	30 พ.ค.-17 ส.ค. 69	PaNg, NoC	Completed	100	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 ครบทุกรายการ ผลผ่านทั้งหมด
4.5	Operational Documentation	1 มิ.ย.-17 ส.ค. 69	ThS, YaB	Completed	100	คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และคู่มือบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์
4.7	Demonstration Data & Delivery Package	14-17 ส.ค. 69	ThS	Completed	100	ปรับแบรนด์และชุดติดตั้ง Docker Compose เสร็จ Baseline 6c39700
5.1	Final Work-product Review	10-17 ส.ค. 69	ApS, YaB	Completed	100	จัดทำ List of Evidence ครบทุก Work Product
5.3	Acceptance & Project Closure	17-24 ส.ค. 69	SeV, ApS	In Progress	20	ส่งมอบสิ่งส่งมอบครบ นัดตรวจรับและปิดโครงการ 24 ส.ค. 69

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 15	24 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ตรวจรับส่งมอบระบบและปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		