



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690218 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Planning		
Task ID / Task Name	2.3 Baseline Requirements & Schedule		
Work Period of Task	16 กุมภาพันธ์ 2569 – 18 กุมภาพันธ์ 2569		
Meeting Date	18 กุมภาพันธ์ 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 23 ม.ค. 69, 6 ก.พ. 69, Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สกิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณเปริญ งามขำ	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 1: Project Initiation	เสร็จสมบูรณ์	100	ปิดขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 2: Project Planning	เสร็จสมบูรณ์	100	ตั้ง Baseline ความต้องการและแผนงานเรียบร้อยแล้ว
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	20	พร้อมเริ่มพัฒนาระบบ 19 ก.พ. 69

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ทบทวนความต้องการลูกค้า CR01-CR14	ยืนยันความครบถ้วนและความเป็นไปได้
2	ทบทวน Software Project Plan และ Work Schedule	ยืนยันแผนงาน ทรัพยากร และความเสี่ยง
3	อนุมัติเริ่มพัฒนาระบบ	ยืนยันวันเริ่มพัฒนาและการควบคุม Source Code

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ความต้องการลูกค้า	ความต้องการ 80 รายการ จัดหมวด CR01-CR14 ผลสรุปยอมรับ (A) ทุกรายการ	NoC, SeV	อนุมัติ
2	แผนโครงการและความเสี่ยง	ยืนยันแผน 232 วัน ความเสี่ยง R1-R8 และแผนสำรองงานที่ไม่แล้วเสร็จ	ApS	อนุมัติ
3	การควบคุม Source Code	กำหนด main เป็น Baseline หลัก ไม่นำค่าตั้งค่าและความลับเข้า Git	ThS, YaB	บังคับใช้ทันที

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	เริ่มพัฒนาระบบตาม Task 3.1 ในวันที่ 19 ก.พ. 69	ThS, NoC	25 กุมภาพันธ์ 2569	Scheduled
2	จัดทำ SRS และเอกสารออกแบบระบบ	NoC, ThS	25 กุมภาพันธ์ 2569	Scheduled
3	รายงานความก้าวหน้าตามรหัสงานใน Work Schedule	ApS	24 สิงหาคม 2569	Ongoing

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการแก้ไขด้านความปลอดภัยและการออกแบบฐานข้อมูลสต็อก	23 มีนาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		