



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690518 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Execution		
Task ID / Task Name	3.6 Production Preparation & Setup		
Work Period of Task	11 พฤษภาคม 2569 – 13 พฤษภาคม 2569		
Meeting Date	18 พฤษภาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 8 พ.ค. 69, 13 พ.ค. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สกิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามชา	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	กำลังดำเนินการ	70	ระบบลิฟท์ เอกสารขาย และสคริปต์ติดตั้งเสร็จ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	60	เริ่มพัฒนาโมดูลบัญชีและการเงิน

**หัวข้อการประชุม (Agenda)**

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ผลการพัฒนาระบบสิทธิ์และเอกสารขาย	ตรวจสอบความครบถ้วนตาม CR01:001–CR01:004 และ CR01:013
2	ประเด็นความปลอดภัยและ Onboarding ที่พบ	พิจารณาการแก้ไข ISS-003 ถึง ISS-009
3	คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ (Rack / Bin)	กำหนดคำเรียกที่ใช้ในหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง
4	แผนพัฒนาบัญชีและการเงิน	ยืนยันลำดับงานช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ระบบสิทธิ์และ Onboarding	แก้ไขข้อบกพร่องการลงทะเบียน Onboarding และการตรวจสอบสิทธิ์ครบทุกรายการที่พบ	ThS	เสร็จสิ้น
2	การเตรียมใช้งานจริง	จัดทำ Base URL อัตโนมัติและสคริปต์ติดตั้งฐานข้อมูลในขั้นตอนเดียว	ThS	เสร็จสิ้น
3	คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ	ที่ประชุมมีมติให้ใช้คำว่า Bin แทน Rack ทั้งระบบให้ตรงกับคำที่พนักงานคลังใช้จริง เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอ ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชันและไม่กระทบ Man-day จึงไม่ถือเป็นค่าขอเปลี่ยนแปลง	SeV, ApS, NoC	มติที่ประชุม
4	บัญชีและการเงิน	มอบหมายพัฒนาผังบัญชี GL สมุดรายวัน และเอกสารการเงิน	ThS, NoC	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	บันทึกการแก้ไข ISS-003 ถึง ISS-009 ใน Correction Register	YaB	20 พฤษภาคม 2569	Scheduled
2	ปรับคำเรียก Rack เป็น Bin ตามมติที่ประชุม	ThS	27 พฤษภาคม 2569	Scheduled
3	พัฒนาโมดูลบัญชีและการเงิน (Task 3.7)	ThS	23 พฤษภาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ติดตามการพัฒนาบัญชี การเงิน และการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้	28 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		