



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690604 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Execution		
Task ID / Task Name	3.10 Refactor & Development Baseline		
Work Period of Task	29 พฤษภาคม 2569 – 29 พฤษภาคม 2569		
Meeting Date	4 มิถุนายน 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 29 พ.ค. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สติติวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	เสร็จสมบูรณ์	100	พัฒนาครบทุกโมดูลและตั้ง Baseline การพัฒนา (Git a0677d6)



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	กำลังดำเนินการ	10	เริ่มตรวจสอบเอกสารและจัดทำคู่มือ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	78	เข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบและจัดทำเอกสาร

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการพัฒนา Task 3.1–3.10	ยืนยันความครบถ้วนของการพัฒนา
2	สรุปผลการทบทวนความปลอดภัยและวงจรเอกสาร	ยืนยันการปิดข้อบกพร่อง ISS-016 ถึง ISS-027
3	แผนการตรวจสอบ ทดสอบ และจัดทำเอกสาร	กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	Baseline การพัฒนา	พัฒนาครบทุกโมดูลตามขอบเขต และลดความซ้ำซ้อนของคลาส เรียบร้อย ตั้ง Baseline เมื่อ 29 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
2	ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล	ปิดข้อบกพร่องด้านการเข้าสู่ระบบ ขอบเขตบริษัท และวงจรเอกสาร ครบทุกรายการที่พบ	ThS, PaNg	เสร็จสิ้น
3	ขั้นตอนถัดไป	ตรวจสอบ Work Products จัดทำคู่มือ และเตรียมชุดทดสอบระบบ	PaNg, NoC, YaB	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดทำ Test Case และ Test Procedures ครบทุกหน่วยงาน	PaNg, NoC	31 กรกฎาคม 2569	Scheduled
2	จัดทำคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และคู่มือบำรุงรักษา (Task 4.5)	ThS, YaB	17 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 1–3 (Task 4.3)	PaNg, NoC	31 กรกฎาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ติดตามการตรวจสอบเอกสาร การจัดทำคู่มือ และการแก้ไขหลัง Baseline	10 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		