



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690810 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Stabilization		
Task ID / Task Name	4.6 Post-baseline Corrections		
Work Period of Task	3 สิงหาคม 2569 – 3 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	10 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 3 ส.ค. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	กำลังดำเนินการ	70	ตรวจสอบเอกสารรอบที่ 1-3 และจัดทำคู่มือใกล้เสร็จ



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	85	เตรียมทดสอบระบบและ UAT

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ผลการแก้ไขหลัง Baseline การพัฒนา	ยืนยันการปิดข้อบกพร่อง ISS-028
2	ความคืบหน้าการตรวจสอบเอกสารและคู่มือ	ทบทวนผลการตรวจสอบรอบที่ 1-3
3	แผนการทดสอบระบบและ UAT	ยืนยันสภาพแวดล้อม ผู้ทดสอบ และกรอบเวลา
4	ข้อมูลสาริต วัตถุประสงค์โครงการ และชุดติดตั้ง (Task 4.7)	พิจารณาตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและกำหนดผู้รับผิดชอบ

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	การแก้ไข หลัง Baseline	แก้ไขการเข้าสู่ระบบและค่าตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่พบหลังตั้ง Baseline เรียบร้อย	ThS	เสร็จสิ้น
2	การตรวจสอบ เอกสาร	ตรวจสอบความต้องการ ออกแบบ และการสอบกลับรอบที่ 1-3 พบ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขแล้ว	PaNg, NoC	ดำเนินการ
3	แผนการ ทดสอบ	กำหนดทดสอบระบบบน Internal Testing Server โดย QA และ UAT บนสภาพแวดล้อมจริงโดยตัวแทนลูกค้า ระหว่าง 10-14 ส.ค. 69	PaNg, SeV	อนุมัติ
4	ข้อมูล สาริตและ ชุดส่งมอบ	Project Sponsor ขอให้เตรียมข้อมูลสาริตสำหรับการตรวจรับ ปรับวัตถุประสงค์โครงการ และจัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose ตามความต้องการ CR10:002 ที่ประชุมพิจารณาตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้ว ไม่เพิ่มหรือลดสิ่งส่งมอบและไม่กระทบ Man-day จึงดำเนินการเป็นงาน เตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7	SeV, ApS	มติที่ประชุม

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	บันทึกการแก้ไข ISS-028 ใน Correction Register	YaB	12 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	เตรียมข้อมูลสาริตสำหรับการทดสอบและ UAT	ThS	14 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	ดำเนินการทดสอบระบบและ UAT (Task 4.4)	PaNg, SeV	14 สิงหาคม 2569	Scheduled
4	ปรับวัตถุประสงค์โครงการและจัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose (Task 4.7)	ThS	17 สิงหาคม 2569	Scheduled



งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการทดสอบระบบ UAT และข้อมูล สาริต	19 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่ เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		