



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690803 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 12 : 3 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	1 มิถุนายน 2569 – 3 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.3	Verify Work Products	30 พ.ค. – 17 ส.ค. 69	PaNg, NoC	In Progress	70	ตรวจสอบเอกสารความต้องการ ออกแบบ และการสอบกลับ รอบที่ 1-3
4.5	Operational Documentation	1 มิ.ย. – 17 ส.ค. 69	ThS, YaB	In Progress	80	จัดทำคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และคู่มือบำรุงรักษา
4.6	Post-baseline Corrections	3 ส.ค. 69	ThS	Completed	100	แก้ไขการเข้าสู่ระบบและค่าตั้งค่า สภาพแวดล้อมหลัง Baseline

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-028 : การเข้าสู่ระบบและค่า ตั้งค่าสภาพแวดล้อมผิดพลาดหลัง Baseline	ค่าตั้งค่าของสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ตรงกับที่ระบบคาดหวัง จึง ดำเนินการแก้ไขการเข้าสู่ระบบและค่าตั้งค่าสภาพแวดล้อม แล้วเสร็จ 3 ส.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

**Next Meeting**

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 13	14 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามผลการทดสอบระบบ UAT และข้อมูลสาริต

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		