



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690218 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายที่ 4 : 18 กุมภาพันธ์ 2569		
Reporting Period	9 กุมภาพันธ์ 2569 – 18 กุมภาพันธ์ 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
2.2	Develop Software Project Plan	26 ม.ค.– 13 ก.พ. 69	ApS, YaB	Completed	100	จัดทำแผนโครงการ ทรัพยากร ความเสี่ยง R1–R8 และแผนสำรองงานที่ไม่แล้วเสร็จ
2.3	Baseline Requirements & Schedule	16–18 ก.พ. 69	ApS, NoC	Completed	100	ตั้ง Baseline ความต้องการและแผนงาน อนุมัติเริ่มพัฒนา 19 ก.พ. 69

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 5	25 กุมภาพันธ์ 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามการจัดทำ SRS, เอกสารออกแบบระบบ และการเริ่มพัฒนา

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		