



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690814 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 13 : 14 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	4 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.4	System Test & UAT	10–14 ส.ค. 69	PaNg, SeV	Completed	100	ทดสอบระบบ 45 Test Case และ UAT 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด ระหว่าง 10–14 ส.ค. 69
4.7	Demonstration Data & Delivery Package	14–17 ส.ค. 69	ThS	In Progress	60	จัดทำข้อมูลสถิติเสร็จ อยู่ระหว่างปรับแบรนด์และชุดติดตั้ง Docker Compose
5.1	Final Work-product Review	10–17 ส.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	70	ตรวจสอบความครบถ้วนของ Work Products

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
CH-002	เพิ่มชุดข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจรับและสถิติระบบ	อนุมัติ	แก้ไข 9 ไฟล์ เพิ่มประมาณ 2,900 บรรทัด เป็นสคริปต์สร้างข้อมูลใหม่ ไม่กระทบหลักของระบบ



Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 14	17 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการตรวจสอบรอบสุดท้าย และตรวจรับส่งมอบระบบ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		