



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690817 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายงานที่ 14 : 17 สิงหาคม 2569		
Reporting Period	15 สิงหาคม 2569 – 17 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
4.3	Verify Work Products	30 พ.ค.-17 ส.ค. 69	PaNg, NoC	Completed	100	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 ครบทุกรายการ ผลผ่านทั้งหมด
4.5	Operational Documentation	1 มิ.ย.-17 ส.ค. 69	ThS, YaB	Completed	100	คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และคู่มือบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์
4.7	Demonstration Data & Delivery Package	14-17 ส.ค. 69	ThS	Completed	100	ปรับแบรนต์และชุดติดตั้ง Docker Compose เสร็จ Baseline 6c39700
5.1	Final Work-product Review	10-17 ส.ค. 69	ApS, YaB	Completed	100	จัดทำ List of Evidence ครบทุก Work Product
5.3	Acceptance & Project Closure	17-24 ส.ค. 69	SeV, ApS	In Progress	80	ลูกค้าตรวจรับระบบเมื่อ 17 ส.ค. 69 เหลือการอบรมและปิดโครงการ

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-



สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
CH-003	ปรับอัตลักษณ์องค์กรและเพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose	อนุมัติ	ปรับแบรนด์ 23 ไฟล์ (ภาพและไฟล์ PHP/CSS 11 ไฟล์) และเพิ่มไฟล์ติดตั้ง 10 ไฟล์

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 15	24 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการอบรม การปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		