



|                     |                                                                                           |                       |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No         | Minutes Of Meeting                                                                        | Release, Version, By: | 25690529 V1.0 YaB |
| Project Name        | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code        | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Phase               | Project Execution                                                                         |                       |                   |
| Task ID / Task Name | 3.10 Refactor & Development Baseline                                                      |                       |                   |
| Work Period of Task | 29 พฤษภาคม 2569 – 29 พฤษภาคม 2569                                                         |                       |                   |
| Meeting Date        | 29 พฤษภาคม 2569                                                                           | Time                  | 09:00 – 11:00 น.  |
| สิ่งแนบ             | Progress Status Record 29 พ.ค. 69                                                         |                       |                   |
| Location            | ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                                       |                       |                   |
| Organizer           | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)          |                       |                   |
| Recorder            | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |
| สำเนาถึง (CC)       | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)                                                  |                       |                   |

## ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

| ชื่อ - สกุล              | ชื่อย่อ | ตำแหน่ง/บทบาท    | (✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม) |
|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์   | SeV     | Project Sponsor  | ✓                            |
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | ApS     | Project Manager  | ✓                            |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข       | NoC     | System Analyst   | ✓                            |
| คุณธนกร สติติวิทยากุล    | ThS     | Developer        | ✓                            |
| คุณปริญ งามข้า           | PaNg    | QA/Tester        | ✓                            |
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู    | YaB     | Document Control | ✓                            |

## ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

| หมวดงาน                    | สถานะ        | ความคืบหน้า (%) | รายละเอียด                                              |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Phase 3: Project Execution | เสร็จสมบูรณ์ | 100             | พัฒนาครบทุกโมดูลและตั้ง Baseline การพัฒนา (Git a0677d6) |



| หมวดงาน                            | สถานะ          | ความคืบหน้า (%) | รายละเอียด                          |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Phase 4: Verification & Validation | กำลังดำเนินการ | 10              | เริ่มตรวจสอบเอกสารและจัดทำคู่มือ    |
| รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ          | ตามแผน         | 78              | เข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบและจัดทำเอกสาร |

## หัวข้อการประชุม (Agenda)

| ลำดับ | หัวข้อการประชุม                        | วัตถุประสงค์                               |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | สรุปผลการพัฒนา Task 3.1-3.10           | ยืนยันความครบถ้วนของการพัฒนา               |
| 2     | สรุปผลการทบทวนความปลอดภัยและวงจรเอกสาร | ยืนยันการปิดข้อบกพร่อง ISS-016 ถึง ISS-027 |
| 3     | แผนการตรวจสอบ ทดสอบ และจัดทำเอกสาร     | กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา               |

## สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

| ลำดับ | ประเด็น                    | รายละเอียด / มติที่ได้                                                                     | ผู้รับผิดชอบ   | สถานะ     |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1     | Baseline การพัฒนา          | พัฒนาครบทุกโมดูลตามขอบเขต และลดความซ้ำซ้อนของคลาส เรียบร้อย ตั้ง Baseline เมื่อ 29 พ.ค. 69 | ThS            | เสร็จสิ้น |
| 2     | ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล | ปิดข้อบกพร่องด้านการเข้าสู่ระบบ ขอบเขตบริษัท และวงจรเอกสาร ครบทุกรายการที่พบ               | ThS, PaNg      | เสร็จสิ้น |
| 3     | ขั้นตอนถัดไป               | ตรวจสอบ Work Products จัดทำคู่มือ และเตรียมชุดทดสอบระบบ                                    | PaNg, NoC, YaB | ดำเนินการ |

## งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

| ลำดับ | งาน                                                                | ผู้รับผิดชอบ | วันครบกำหนด     | สถานะ     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1     | จัดทำ Test Case และ Test Procedures ครบทุกหน่วยงาน                 | PaNg, NoC    | 31 กรกฎาคม 2569 | Scheduled |
| 2     | จัดทำคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และคู่มือบำรุงรักษา (Task 4.5) | ThS, YaB     | 17 สิงหาคม 2569 | Scheduled |
| 3     | ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 1-3 (Task 4.3)                        | PaNg, NoC    | 15 สิงหาคม 2569 | Scheduled |

## งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

| หัวข้อการประชุมถัดไป                                           | วันที่         | ผู้จัดประชุม                   | วัตถุประสงค์                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ติดตามการตรวจสอบเอกสาร การจัดทำคู่มือ และการแก้ไขหลัง Baseline | 3 สิงหาคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง |



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |