



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690824 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Close		
Task ID / Task Name	5.3 Final Report & Sign-off		
Work Period of Task	17 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	24 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Training Report, Product Operation Guide, Project Repository (Backup)		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 1: Project Initiation	เสร็จสมบูรณ์	100	เปิดโครงการและอนุมัติกฎบัตรเรียบร้อยแล้ว
Phase 2: Project Planning	เสร็จสมบูรณ์	100	อนุมัติแผนโครงการและ Baseline ความต้องการ



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	เสร็จสมบูรณ์	100	พัฒนาระบบครบตามขอบเขตและเปิดใช้งานจริง
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ตรวจสอบ ทดสอบ และ UAT ผ่านครบทุกรายการ
Phase 5: Project Close	เสร็จสมบูรณ์	100	อบรม ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	100	โครงการเสร็จสมบูรณ์ ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการอบรมผู้ใช้งาน	ยืนยันความพร้อมของผู้ใช้ก่อนเปิดใช้งานจริง
2	สรุปการปิดงานควบคุมการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวัง	ยืนยันการปิดรายการ OP-001 และ OP-002
3	สรุปการสำรอง Repository และเอกสารโครงการ	ยืนยันการสำรองและกู้คืนได้จริง
4	ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	ลงมติปิดโครงการและส่งมอบเอกสาร

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการอบรม	อบรมผู้ใช้งาน 6 คน เมื่อ 22 ส.ค. 69 ผู้เข้าอบรมทดลองใช้งานครบทุกขั้นตอนได้สำเร็จ	ThS, PaNg	เสร็จสิ้น
2	การควบคุมปฏิบัติการ	ปิดรายการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (OP-001) และการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือน (OP-002) เมื่อ 23 ส.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
3	การสำรองข้อมูลโครงการ	ซิงค์ Branch และ Tag sdlc-v1.0-final ไปยัง Backup Remote และทดสอบเรียกคืนสำเร็จ	ThS, YaB	เสร็จสิ้น
4	การปิดโครงการ	ที่ประชุมมีมติปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อ 24 ส.ค. 69	SeV, ApS	ปิดโครงการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดเข้าระบบควบคุมเอกสาร	YaB	24 สิงหาคม 2569	เสร็จสมบูรณ์
2	ติดตามการตรวจนับสต็อกสิ้นเดือนแรกหลังเปิดใช้งานจริง	ApS	30 กันยายน 2569	Scheduled



งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ไม่มีการประชุมถัดไป โครงการปิดอย่างเป็นทางการแล้ว	-	-	-

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		