



|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690109 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปรายงานที่ 1 : 9 มกราคม 2569                                                     |                       |                   |
| Reporting Period | 5 มกราคม 2569 – 9 มกราคม 2569                                                             |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name             | Period           | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                           |
|---------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Kick-off Meeting      | 5-9<br>ม.ค. 69   | ApS, SeV    | Completed   | 100          | เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ชี้แจงขอบเขตและทีมงานครบทุกบทบาท       |
| 1.2     | Identify Stakeholders | 12-16<br>ม.ค. 69 | ApS, YaB    | In Progress | 40           | อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วม |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                      | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| -     | ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้ | -          | -            | -     |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด           | วันที่         | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                                       |
|----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 2 | 16 มกราคม 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |