



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690429 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Execution		
Task ID / Task Name	3.3 Inventory & Warehouse Modules		
Work Period of Task	9 เมษายน 2569 – 29 เมษายน 2569		
Meeting Date	29 เมษายน 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 29 เม.ย. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	กำลังดำเนินการ	50	พัฒนาโมดูลคลังสินค้า สินค้า Lot/Serial/Expiry และรายงานเสร็จ



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	45	เข้าสู่การพัฒนาระบบสิทธิ์และเอกสารธุรกิจ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ผลการพัฒนาโมดูลคลังสินค้าและรายงาน	ตรวจสอบความครบถ้วนตาม CR01:005-CR01:012
2	ประเด็นความถูกต้องของข้อมูล	พิจารณาการแก้ไข ISS-002
3	แผนพัฒนาระบบสิทธิ์ ใบส่งขาย และบาร์โค้ด	ยืนยันลำดับงานช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	โมดูลคลังสินค้า	พัฒนาแดชบอร์ดสต็อก ความจุคลัง Lot/Serial/Expiry และรายงานครบตามความต้องการ	ThS, NoC	เสร็จสิ้น
2	ความถูกต้องของข้อมูล	ถอดคำสั่งที่กระทบความถูกต้องและเพิ่มการตรวจสอบก่อนทำรายการ	ThS	เสร็จสิ้น
3	ระบบสิทธิ์ผู้ใช้	มอบหมายพัฒนา Role Guard และรวมศูนย์การตรวจสอบสิทธิ์	ThS	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	บันทึกการแก้ไข ISS-002 ใน Correction Register	YaB	1 พฤษภาคม 2569	Scheduled
2	พัฒนาระบบเข้าสู่ระบบ สิทธิ์ และเอกสารขาย (Task 3.4, 3.5)	ThS	12 พฤษภาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ติดตามการพัฒนาระบบสิทธิ์ ใบส่งขาย และบาร์โค้ด	8 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมพู	Document Control		



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		