



|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690123 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปงวดที่ 2 : 23 มกราคม 2569                                                       |                       |                   |
| Reporting Period | 12 มกราคม 2569 – 23 มกราคม 2569                                                           |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                     | Period                   | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                             |
|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.2     | Identify Stakeholders         | 12–16<br>ม.ค. 69         | ApS, YaB    | Completed   | 100          | จัดทำ Stakeholder Register ครบ 6 บทบาทหลักและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง |
| 1.3     | Define Vision & Objectives    | 19–21<br>ม.ค. 69         | ApS, NoC    | Completed   | 100          | กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระบบ 11 ระบบงาน และเกณฑ์ความสำเร็จ         |
| 1.4     | Approve Project Charter       | 22–23<br>ม.ค. 69         | SeV, ApS    | Completed   | 100          | Project Charter ได้รับอนุมัติจาก Project Sponsor                    |
| 2.1     | Collect Customer Requirements | 12 ม.ค.–<br>6 ก.พ.<br>69 | NoC, ApS    | In Progress | 30           | เริ่มเก็บความต้องการลูกค้าจากฝ่ายคลังสินค้า ขาย และบัญชี            |

**ความเสี่ยง/อุปสรรค**

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                      | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| -     | ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้ | -          | -            | -     |

**สรุป CR/Change (ถ้ามี)**

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

**Next Meeting**

| รายละเอียด           | วันที่            | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                                  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 3 | 6 กุมภาพันธ์ 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | สรุปความต้องการลูกค้าและทบทวนร่างแผนโครงการ |

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |