



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690317 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 6 : 17 มีนาคม 2569		
Reporting Period	9 มีนาคม 2569 – 17 มีนาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.2	Security & Database Foundation	9-17 มี.ค. 69	ThS	Completed	100	ป้องกันไฟล์ตั้งค่า แก่ผลตรวจความปลอดภัย ออกแบบฐานข้อมูลสต็อกและโมดูล ICS
4.3	Verify Work Products	30 พ.ค.-17 ส.ค. 69	PaNg, NoC	In Progress	10	เริ่มตรวจสอบเอกสารความต้องการและออกแบบรอบที่ 1

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-001 : ผลตรวจความปลอดภัยเบื้องต้นพบจุดที่ต้องแก้ไข	ยังไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติ Secure Coding ครบทุกจุด จึงดำเนินการแก้ไขตามผลตรวจความปลอดภัยทั้งหมด แล้วเสร็จ 9 มี.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 7	23 มีนาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผลการแก้ไขด้านความปลอดภัยและการออกแบบฐานข้อมูลสต็อก

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		