



|                     |                                                                                           |                       |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No         | Minutes Of Meeting                                                                        | Release, Version, By: | 25690528 V1.0 YaB |
| Project Name        | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code        | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Phase               | Project Execution                                                                         |                       |                   |
| Task ID / Task Name | 3.7 Accounting & Finance Workflows                                                        |                       |                   |
| Work Period of Task | 13 พฤษภาคม 2569 – 23 พฤษภาคม 2569                                                         |                       |                   |
| Meeting Date        | 28 พฤษภาคม 2569                                                                           | Time                  | 09:00 – 11:00 น.  |
| สิ่งแนบ             | Progress Status Record 25 พ.ค. 69                                                         |                       |                   |
| Location            | ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                                       |                       |                   |
| Organizer           | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)          |                       |                   |
| Recorder            | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |
| สำเนาถึง (CC)       | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)                                                  |                       |                   |

## ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

| ชื่อ - สกุล              | ชื่อย่อ | ตำแหน่ง/บทบาท    | (✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม) |
|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์   | SeV     | Project Sponsor  | ✓                            |
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | ApS     | Project Manager  | ✓                            |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข       | NoC     | System Analyst   | ✓                            |
| คุณธนกร สถิตวิทยากุล     | ThS     | Developer        | ✓                            |
| คุณปริญ งามข้า           | PaNg    | QA/Tester        | ✓                            |
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู    | YaB     | Document Control | ✓                            |

## ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

| หมวดงาน                    | สถานะ          | ความคืบหน้า (%) | รายละเอียด                                                      |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Phase 3: Project Execution | กำลังดำเนินการ | 85              | บัญชีและการเงินเสร็จ เหลือบริการแจ้งเตือนและการทบทวนความปลอดภัย |



| หมวดงาน                   | สถานะ  | ความคืบหน้า (%) | รายละเอียด                      |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|
| รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ | ตามแผน | 72              | เตรียมเข้าสู่ Baseline การพัฒนา |

### หัวข้อการประชุม (Agenda)

| ลำดับ | หัวข้อการประชุม                  | วัตถุประสงค์                            |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | ผลการพัฒนาบัญชีและการเงิน        | ตรวจสอบความครบถ้วนตาม CR01:015–CR01:017 |
| 2     | แผนงานก่อนตั้ง Baseline การพัฒนา | ยืนยันงานที่ต้องเสร็จภายใน 29 พ.ค. 69   |

### สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

| ลำดับ | ประเด็น                   | รายละเอียด / มติที่ได้                                                       | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ     |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | บัญชีและการเงิน           | พัฒนาผังบัญชี GL สมุดรายวัน รายงานบัญชี ใบวางบิลและใบเสร็จ ครบตามความต้องการ | ThS, NoC     | เสร็จสิ้น |
| 2     | ความปลอดภัยและโศกตารายการ | เพิ่มการควบคุมสิทธิ์แอปพลิเคชันและโศกตารายการต่อบริษัท                       | ThS          | ดำเนินการ |

### งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

| ลำดับ | งาน                                                       | ผู้รับผิดชอบ | วันครบกำหนด     | สถานะ     |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1     | ทบทวนความปลอดภัยและวงจรเอกสารก่อนตั้ง Baseline (Task 3.9) | ThS, PaNg    | 28 พฤษภาคม 2569 | Scheduled |
| 2     | บันทึกการแก้ไข ISS-010 ถึง ISS-015 ใน Correction Register | YaB          | 1 มิถุนายน 2569 | Scheduled |

### งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

| หัวข้อการประชุมถัดไป                    | วันที่          | ผู้จัดประชุม                   | วัตถุประสงค์                         |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| สรุปผลการพัฒนาและตั้ง Baseline การพัฒนา | 4 มิถุนายน 2569 | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS) | ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง |

### ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |



## ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

## ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |