



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690819 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Validation		
Task ID / Task Name	4.4 System Test & UAT		
Work Period of Task	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	19 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Test Report, Validation Results		
Location	ห้องประชุม บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ทดสอบ 45 Test Case และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมด



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 5: Project Close	กำลังดำเนินการ	60	อยู่ระหว่างเตรียมอบรมผู้ใช้งาน ตรวจสอบ และปิดโครงการ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	92	เตรียมตรวจสอบและปิดโครงการ

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	สรุปผลการทดสอบระบบ 45 Test Case	ยืนยันผลการทดสอบและข้อบกพร่องคงค้าง
2	สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) ตาม Customer Requirements CR01–CR14	ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง
3	ข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจสอบ (Task 4.7)	ยืนยันความพร้อมของข้อมูลตั้งต้น
4	แผนงานปิดโครงการ	ยืนยันงานที่เหลือถึง 24 ส.ค. 69

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการทดสอบระบบ	ทดสอบ 45 Test Case บน Internal Testing Server ผ่านทั้งหมด ไม่พบข้อบกพร่องคงค้าง	PaNg	ผ่าน
2	ผลการทดสอบการยอมรับ	ตัวแทนลูกค้าทดสอบการยอมรับครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผ่านทั้งหมด	SeV	ผ่าน
3	ข้อมูลสถิติ	จัดเตรียมข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจสอบรายงานและขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	ApS, SeV	เสร็จสิ้น
4	งานที่เหลือ	อบรมผู้ใช้งาน ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ ตรวจสอบส่งมอบ และปิดโครงการ	ApS, YaB	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง (Task 5.2)	ThS, PaNg	22 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	ปิดงานควบคุมการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวังระบบ	ThS	23 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	นัดตรวจสอบส่งมอบระบบและปิดโครงการกับ Project Sponsor	ApS	24 สิงหาคม 2569	Scheduled

**งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)**

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
ตรวจรับส่งมอบระบบและปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	24 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัช สุกัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัช สุกัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		