



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690523 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Execution		
Task ID / Task Name	3.7 Accounting & Finance Workflows		
Work Period of Task	13 พฤษภาคม 2569 – 23 พฤษภาคม 2569		
Meeting Date	23 พฤษภาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Progress Status Record 23 พ.ค. 69		
Location	ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	กำลังดำเนินการ	85	บัญชีและการเงินเสร็จ เหลือบริการแจ้งเตือนและการทบทวนความปลอดภัย



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	72	เตรียมเข้าสู่ Baseline การพัฒนา

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	ผลการพัฒนาบัญชีและการเงิน	ตรวจสอบความครบถ้วนตาม CR01:015–CR01:017
2	คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ (Rack / Bin)	กำหนดคำเรียกที่ใช้ในหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง
3	แผนงานก่อนตั้ง Baseline การพัฒนา	ยืนยันงานที่ต้องเสร็จภายใน 29 พ.ค. 69

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	บัญชีและการเงิน	พัฒนาผังบัญชี GL สมุดรายวัน รายงานบัญชี ใบวางบิลและใบเสร็จครบตามความต้องการ	ThS, NoC	เสร็จสิ้น
2	คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ	ที่ประชุมมีมติให้ใช้คำว่า Bin แทน Rack ทั้งระบบให้ตรงกับคำที่พนักงานคลังใช้จริง เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอ ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชันและไม่กระทบ Man-day จึงไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง	SeV, ApS, NoC	มติที่ประชุม
3	ความปลอดภัยและโคตารายการ	เพิ่มการควบคุมสิทธิ์แอปพลิเคชันและโคตารายการต่อบริษัท	ThS	ดำเนินการ

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	ปรับคำเรียก Rack เป็น Bin ตามมติที่ประชุม	ThS	27 พฤษภาคม 2569	Scheduled
2	ทบทวนความปลอดภัยและวงจรเอกสารก่อนตั้ง Baseline (Task 3.9)	ThS, PaNg	28 พฤษภาคม 2569	Scheduled
3	บันทึกการแก้ไข ISS-010 ถึง ISS-015 ใน Correction Register	YaB	25 พฤษภาคม 2569	Scheduled

งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการพัฒนาและตั้ง Baseline การพัฒนา	29 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		