



Document No	Minutes Of Meeting	Release, Version, By:	25690817 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Phase	Project Close		
Task ID / Task Name	5.3 Acceptance & Project Closure		
Work Period of Task	17 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Meeting Date	17 สิงหาคม 2569	Time	09:00 – 11:00 น.
สิ่งแนบ	Acceptance Report, List of Evidence, Verification Results		
Location	ห้องประชุม บริษัท พี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
สำเนาถึง (CC)	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		

ผู้เข้าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุล	ชื่อย่อ	ตำแหน่ง/บทบาท	(✓ เข้าร่วม / ✗ ไม่เข้าร่วม)
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	SeV	Project Sponsor	✓
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	ApS	Project Manager	✓
คุณนพพงษ์ เจริญสุข	NoC	System Analyst	✓
คุณธนกร สถิตวิทยากุล	ThS	Developer	✓
คุณปริญ งามข้า	PaNg	QA/Tester	✓
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	YaB	Document Control	✓

ความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 3: Project Execution	เสร็จสมบูรณ์	100	พัฒนาระบบครบตามขอบเขต Baseline 6c39700



หมวดงาน	สถานะ	ความคืบหน้า (%)	รายละเอียด
Phase 4: Verification & Validation	เสร็จสมบูรณ์	100	ตรวจสอบ ทดสอบ และ UAT ผ่านครบทุกรายการ
Phase 5: Project Close	กำลังดำเนินการ	80	ตรวจรับระบบแล้ว เหลือการอบรมและปิดงานควบคุมปฏิบัติการ
รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ	ตามแผน	96	ตรวจรับระบบเรียบร้อย

หัวข้อการประชุม (Agenda)

ลำดับ	หัวข้อการประชุม	วัตถุประสงค์
1	นำเสนอผลการดำเนินโครงการและสิ่งส่งมอบ	สรุปผลงานทั้งหมดเทียบกับแผนและผลลัพธ์จริง
2	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน	ยืนยันเอกสารครบตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
3	ชุดติดตั้งและอัปเดตสโตนอร์ม (Task 4.7)	ยืนยันความพร้อมของชุดส่งมอบ
4	พิจารณาตรวจรับส่งมอบระบบ	ลงมติผลการตรวจรับ

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด / มติที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ผลการดำเนินโครงการ	พัฒนาระบบครบตามขอบเขต 11 ระบบงาน ทดสอบและ UAT ผ่านทั้งหมด ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง	ApS, SeV	ผ่านการรับรอง
2	ความครบถ้วนของเอกสาร	ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 ครบทุกรายการ ผลผ่านทั้งหมด และจัดทำ List of Evidence เรียบร้อย	YaB, PaNg	สมบูรณ์
3	ชุดติดตั้งและอัปเดตสโตนอร์ม	จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose ตามความต้องการ CR10:002 และปรับอัปเดตสโตนอร์มในหน้าจอลและเอกสารเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	SeV, ApS	เสร็จสิ้น
4	ผลการตรวจรับ	Project Sponsor ตรวจรับสิ่งส่งมอบทั้งหมด ผลการตรวจรับ Accepted	SeV	ตรวจรับแล้ว

งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	สถานะ
1	จัดอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง (Task 5.2)	ThS, PaNg	22 สิงหาคม 2569	Scheduled
2	ปิดงานควบคุมการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวังระบบ	ThS	23 สิงหาคม 2569	Scheduled
3	ปิดโครงการและส่งมอบเอกสารเข้าระบบควบคุมเอกสาร	ApS, YaB	24 สิงหาคม 2569	Scheduled



งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)

หัวข้อการประชุมถัดไป	วันที่	ผู้จัดประชุม	วัตถุประสงค์
สรุปผลการอบรม การปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	24 สิงหาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามความคืบหน้าและมติที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		