



Document No	Change Report	Release, Version, By:	25690824 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control Register)		
Project Period	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

วัตถุประสงค์ (Objective)

เอกสารนี้บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ตั้งแต่ตั้ง Baseline ความต้องการเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงการตรวจรับส่งมอบ โดยพิจารณาทุกรายการปรับปรุงที่มีการเสนอตามเกณฑ์ในส่วนที่ 1 รายการที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลง ประเมินผลกระทบ และขออนุมัติก่อนดำเนินการ ส่วนรายการที่ไม่เข้าเกณฑ์ดำเนินการเป็นมติที่ประชุมหรืองานในแผน

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์การพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)

รายการใดจะถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หากตัดรายการนั้นออกแล้วยังส่งมอบงานได้ตามที่ตกลงไว้ จะไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	เกณฑ์	คำอธิบาย
1	เป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งมอบ	หากไม่ดำเนินการ จะส่งมอบสิ่งส่งมอบ (Work Product) หรือความต้องการที่ตกลงไว้ไม่ได้
2	เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	เพิ่ม ลด หรือแก้ไขความต้องการ (CR) หรือสิ่งส่งมอบที่ตั้ง Baseline แล้ว เช่น เพิ่มโมดูล หรือรองรับ 2 ภาษา
3	กระทบทรัพยากรของโครงการ	กระทบ Man-day กำหนดส่งมอบ หรือค่าใช้จ่าย จึงต้องประเมินผลกระทบและขออนุมัติก่อนดำเนินการ



ส่วนที่ 2 : ทะเบียนคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Log)

Change ID	หัวข้อ	ผู้ร้องขอ	ผลกระทบ	สถานะ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ตลอดโครงการ	-	-	-

ส่วนที่ 3 : รายการปรับปรุงที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์

ลำดับ	วันที่พิจารณา	รายการ	ผู้เสนอ	ผลการพิจารณา	การดำเนินการ	อ้างอิง
1	18 พ.ค. 69	ปรับคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin ทั้งระบบ	NoC	ไม่เข้าเกณฑ์ — เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชัน ไม่กระทบ Man-day และส่งมอบได้แม้ไม่ปรับ	มติที่ประชุม ดำเนินการภายใน Task 3.9	Meeting Record 18 พ.ค. 69, Correction Register ISS-023
2	10 ส.ค. 69	เตรียมข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจรับและการสถิติระบบ	ApS	ไม่เข้าเกณฑ์ — เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับตรวจรับ ไม่ใช่ส่งมอบ และต้องแยกจากข้อมูลใช้งานจริงตาม CR07:004	งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7	Meeting Record 10 ส.ค. 69, 19 ส.ค. 69
3	10 ส.ค. 69	ปรับอัตลักษณ์องค์กรและจัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose	SeV	ไม่เข้าเกณฑ์ — ชุดติดตั้ง Docker Compose อยู่ในความต้องการ CR10:002 ตั้งแต่ Baseline และการปรับอัตลักษณ์องค์กรไม่เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือส่งมอบ	งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7	Meeting Record 10 ส.ค. 69, 24 ส.ค. 69

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

รายการ	จำนวน
รายการปรับปรุงที่เสนอและพิจารณา	3
คำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์	0
คำขอเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติ	0
ผลกระทบต่อ Man-day กำหนดส่งมอบ และค่าใช้จ่าย	ไม่มี



ขอบเขตงาน สิ่งส่งมอบ และ Customer Requirements ที่ตั้ง Baseline ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ รายการปรับปรุงที่พิจารณาทั้งหมดดำเนินการภายในแผนงานเดิมโดยไม่กระทบ Man-day และกำหนดส่งมอบ

ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง

ใช้ประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) เมื่อมีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ในส่วนที่ 1

ระดับ (Level)	คำจำกัดความ (Definition)	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
High	กระทบระบบหลัก งบประมาณ หรือแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ	เพิ่มโมดูลใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก
Medium	กระทบฟังก์ชันย่อยหรือส่วนติดต่อผู้ใช้งานบางส่วน และกระทบ Man-day	รองรับ 2 ภาษา เพิ่มรายงานใหม่
Low	กระทบเล็กน้อยต่อ Man-day ไม่เปลี่ยนการทำงานหลัก	เพิ่มฟิลด์ในเอกสาร

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

Change Report**ผู้อนุมัติ (Approval)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		