



Document No	Change Report	Release, Version, By:	25690817 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control Register)		
Project Period	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

วัตถุประสงค์ (Objective)

เอกสารนี้บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ตั้งแต่ตั้ง Baseline ความต้องการเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงการตรวจรับส่งมอบ โดยพิจารณาทุกรายการปรับปรุงที่มีการเสนอตามเกณฑ์ในส่วนที่ 1 รายการที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลง ประเมินผลกระทบ และขออนุมัติก่อนดำเนินการ ส่วนรายการที่ไม่เข้าเกณฑ์ดำเนินการเป็นมติที่ประชุมหรืองานในแผน

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์การพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)

รายการใดจะถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หากตัดรายการนั้นออกแล้วยังส่งมอบงานได้ตามที่ตกลงไว้ จะไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	เกณฑ์	คำอธิบาย
1	เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการส่งมอบ	หากไม่ดำเนินการ จะส่งมอบสิ่งส่งมอบ (Work Product) หรือความต้องการที่ตกลงไว้ไม่ได้
2	เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ	เพิ่ม ลด หรือแก้ไขความต้องการ (CR) หรือสิ่งส่งมอบที่ตั้ง Baseline แล้ว เช่น เพิ่มโมดูล หรือรองรับ 2 ภาษา
3	กระทบทรัพยากรของโครงการ	กระทบ Man-day กำหนดส่งมอบ หรือค่าใช้จ่าย จึงต้องประเมินผลกระทบและขออนุมัติก่อนดำเนินการ

ส่วนที่ 2 : ทะเบียนคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Log)

Change ID	หัวข้อ	ผู้ร้องขอ	ผลกระทบ	สถานะ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ตลอดโครงการ	-	-	-



ส่วนที่ 3 : รายการปรับปรุงที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์

ลำดับ	วันที่พิจารณา	รายการ	ผู้เสนอ	ผลการพิจารณา	การดำเนินการ	อ้างอิง
1	23 พ.ค. 69	ปรับคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin ทั้งระบบ	NoC	ไม่เข้าเกณฑ์— เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชัน ไม่กระทบ Man-day และส่งมอบได้แม้ไม่ปรับ	มติที่ประชุมดำเนินการภายใน Task 3.9	Meeting Record 23 พ.ค. 69, Correction Register ISS-023
2	3 ส.ค. 69	เตรียมข้อมูลสถิติสำหรับการตรวจรับและการสถิติระบบ	ApS	ไม่เข้าเกณฑ์— เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับตรวจรับ ไม่ใช่สิ่งส่งมอบ และต้องแยกจากข้อมูลใช้งานจริงตาม CR07:004	งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7	Meeting Record 3 ส.ค. 69, 14 ส.ค. 69
3	14 ส.ค. 69	ปรับอัตลักษณ์องค์กรและจัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose	SeV	ไม่เข้าเกณฑ์— ชุดติดตั้ง Docker Compose อยู่ในความต้องการ CR10:002 ตั้งแต่ Baseline และการปรับอัตลักษณ์องค์กรไม่เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือสิ่งส่งมอบ	งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7	Meeting Record 14 ส.ค. 69, 17 ส.ค. 69

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

รายการ	จำนวน
รายการปรับปรุงที่เสนอและพิจารณา	3
คำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์	0
คำขอเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติ	0
ผลกระทบต่อ Man-day กำหนดส่งมอบ และค่าใช้จ่าย	ไม่มี

ขอบเขตงาน สิ่งส่งมอบ และ Customer Requirements ที่ตั้ง Baseline ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ รายการปรับปรุงที่พิจารณาทั้งหมดดำเนินการภายในแผนงานเดิมโดยไม่กระทบ Man-day และกำหนดส่งมอบ

ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง

ใช้ประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) เมื่อมีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ในส่วนที่ 1

ระดับ (Level)	คำจำกัดความ (Definition)	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
High	กระทบระบบหลัก งบประมาณ หรือแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ	เพิ่มโมดูลใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก
Medium	กระทบฟังก์ชันย่อยหรือส่วนติดต่อผู้ใช้งานบางส่วน และกระทบ Man-day	รองรับ 2 ภาษา เพิ่มรายงานใหม่
Low	กระทบเล็กน้อยต่อ Man-day ไม่เปลี่ยนการทำงานหลัก	เพิ่มฟิลด์ในเอกสาร



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		