



B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

Progress Status Record

Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690109 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 1 : 9 มกราคม 2569		
Reporting Period	5 มกราคม 2569 – 9 มกราคม 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
1.1	Kick-off Meeting	5-9 ม.ค. 69	ApS, SeV	Completed	100	เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ชี้แจงขอบเขตและทีมงานครบทุกบทบาท
1.2	Identify Stakeholders	12-16 ม.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	40	อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	Issue ID	ประเด็น	รายละเอียด	สาเหตุที่พบ	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 2	16 มกราคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		