



Document No	Acceptance Report	Release, Version, By:	25690824 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)		
ระยะเวลา	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
ผู้ส่งมอบ	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
ผู้รับมอบ	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		
วันที่บันทึกส่งมอบ	24 สิงหาคม 2569		

รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)

ลำดับ	รหัส	สิ่งส่งมอบ (Work Product)	รายละเอียด	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)
1	WP 1.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule)	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
2	WP 2.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
3	WP 3.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
4	WP 4.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
5	WP 5.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง)	Accepted
6	WP 6.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
7	WP 7.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
8	WP 8.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
9	WP 9.0	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง	ส่ง Source Code ผ่าน Git Repository และติดตั้ง (Git baseline 6c39700)	Accepted (มีเงื่อนไข)
10	WP 10.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted



ลำดับ	รหัส	สิ่งส่งมอบ (Work Product)	รายละเอียด	ผลการตรวจ รับ (Accepted / Not Accepted)
11	WP 11.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ

ลำดับ	เกณฑ์การตรวจรับ	หลักฐานอ้างอิง	ผลการตรวจสอบ
1	ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุก รายการ	Traceability Record Table, Validation Results: ไม่ผ่าน 11 รายการ ยังไม่ได้ทดสอบ 5 รายการ	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)
2	ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน	Test Report ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 จาก 45 Test Case (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569)	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)
3	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)	Validation Results ทดสอบครบ 80 รายการ ผลตามข้อ 1	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)
4	ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง	Correction Register ข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)
5	เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการ บำรุงรักษาครบถ้วน	Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document	ผ่าน
6	Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง	Project Repository, Project Repository (Backup)	ผ่าน
7	ผลการตรวจสอบ Work Products (Verification)	Verification Results รอบที่ 4: ไม่ผ่าน 2 รายการ (ผลการ ทดสอบ และชุดติดตั้ง Docker)	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)

สรุปผลการตรวจรับ

รายการ	ผลสรุป
จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด	11 รายการ
ตรวจรับแล้ว (Accepted)	10 รายการ
ตรวจรับแบบมีเงื่อนไข	1 รายการ (WP 9.0 Software)
ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted)	0 รายการ
ข้อบกพร่องคงค้าง	4 รายการ (ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032)
ผลการตรวจรับโดยรวม	Accepted with conditions — ตรวจรับพร้อมเงื่อนไขแก้ไขข้อบกพร่องคงค้าง

ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับในเอกสาร Statement of Work และ Software Project Plan แล้ว รับทราบว่ามีข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง 4 รายการ และชุดติดตั้ง Docker ที่ยังไม่ได้ทดสอบ จึงมีมติตรวจรับส่งมอบระบบแบบมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 โดยมีเงื่อนไขคือ (1) แก้ไข ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032 และทดสอบซ้ำภายใต้การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective) ตาม Maintenance Document



และ (2) ทดสอบ TC-UN13.002 และ TC-UN13.003 บน Baseline ก่อนใช้ชุดติดตั้ง Docker ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วัชรียะสกุลธรรณ์	Project Sponsor		