



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690513 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปงวดที่ 9 : 13 พฤษภาคม 2569		
Reporting Period	11 พฤษภาคม 2569 – 13 พฤษภาคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.4	Authentication & Onboarding	28 เม.ย. – 12 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	พัฒนาการเข้าสู่ระบบ Onboarding และกู้คืนรหัสผ่านครบถ้วน
3.6	Production Preparation & Setup	11–13 พ.ค. 69	ThS	Completed	100	จัดทำ Base URL อัปเดตโมดูล สคริปต์ติดตั้งฐานข้อมูล และข้อมูลทดสอบ
3.7	Accounting & Finance Workflows	13–23 พ.ค. 69	ThS	In Progress	20	เริ่มพัฒนาโมดูลบัญชีและผังบัญชี

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ISS-006 : พบประเด็นความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน	การตรวจสอบข้อมูลนำเข้ายังไม่ครอบคลุม จึงดำเนินการแก้ไขความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันตามที่ตรวจพบ แล้วเสร็จ 11 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
2	ISS-007 : ขั้นตอน Onboarding ทำงานไม่ครบตามที่ออกแบบ	เงื่อนไขการรับค่าเชิงไม่ครอบคลุมทุกกรณี จึงดำเนินการแก้ไขขั้นตอน Onboarding ให้ทำงานถูกต้อง แล้วเสร็จ 12 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
3	ISS-008 : การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ล้มเหลวในบางกรณี	การตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จึงดำเนินการแก้ไขขั้นตอนการลงทะเบียน แล้วเสร็จ 13 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น
4	ISS-009 : การตรวจสอบสิทธิ์ระดับฐานข้อมูลทำงานไม่ถูกต้อง	การกำหนดสิทธิ์เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกับบทบาท จึงดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบสิทธิ์ db_auth แล้วเสร็จ 13 พ.ค. 69	ThS	เสร็จสิ้น

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

**Next Meeting**

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 10	18 พฤษภาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	ติดตามการเตรียมใช้งานจริง สคริปต์ติดตั้ง และการเริ่มโมดูลบัญชี

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		