



Document No	Verification Results	Release, Version, By:	25690817 V1.0 PaNg
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน		
รอบตรวจสอบ	รอบที่ 4 (17 สิงหาคม 2569)	หัวข้อ	User Acceptance Test (UAT) และ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบทั้งหมด
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการ และตรวจสอบรอบสุดท้าย ก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง

Deliverables under Review

รหัส	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้
WP 1.0	Software Project Plan
WP 2.0	Customer Requirements
WP 3.0	Software Requirements
WP 4.0	Software Design
WP 5.0	Change Report
WP 6.0	Test Case and Test Procedures
WP 7.0	Validation Results
WP 8.0	Software User Document
WP 9.0	ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง
WP 10.0	Product Operation Guide
WP 11.0	Maintenance Document

**Risk & Constraints Note**

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการตรวจสอบ

ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
WP 1.0 Software Project Plan					
VR04.010.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน	Passed	ApS	
VR04.010.002	การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์	ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์	Passed	ApS	
VR04.010.003	ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน	มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	Passed	ApS	
VR04.010.004	ใน 3.3 Work Products มีรายการส่งมอบพร้อมรหัส เช่น WP 1.0	มีรายการส่งมอบและรหัสครบ 11 รายการ	Passed	ApS	
VR04.010.005	ใน 5 Organization ระบุบทบาท ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อครบถ้วน	มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6 บทบาท	Passed	ApS	
VR04.010.006	ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน	มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน	Passed	ApS	
VR04.010.007	ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัส ผู้รับผิดชอบ วันกำหนดส่ง และส่งมอบ	มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ	Passed	ApS	
VR04.010.008	ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัส ระดับผลกระทบ และผู้รับผิดชอบ	มีความเสี่ยง R1-R8 พร้อมแนวทางจัดการ	Passed	ApS	
VR04.010.009	ใน 10 Contingency Actions ระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ	มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์	Passed	ApS	
VR04.010.010	ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน	มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน	Passed	ApS	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
WP 2.0 Customer Requirements					
VR04.020.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน	Passed	NoC	
VR04.020.002	จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01–CR14 อย่างถูกต้อง	จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด	Passed	NoC	
VR04.020.003	รหัสประจำรายการ เช่น CR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ	Passed	NoC	
VR04.020.004	ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุกรายการ ไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป	มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ	Passed	NoC	
VR04.020.005	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อยแล้ว	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	NoC	
WP 3.0 Software Requirements					
VR04.030.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	NoC	
VR04.030.002	จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง	จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด	Passed	NoC	
VR04.030.003	แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน	มีรายการครบ 49 รายการ	Passed	NoC	
VR04.030.004	รหัสประจำรายการ เช่น SR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ	Passed	NoC	
VR04.030.005	ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับ CR ครบถ้วน	ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง	Passed	NoC	
VR04.030.006	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	NoC	
WP 4.0 Software Design					
VR04.040.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	NoC	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
VR04.040.002	ใน High Level Design มี Use Case, Component และ Deployment Diagram	มีครบทั้ง 3 ส่วน	Passed	NoC	
VR04.040.003	ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ	มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล	Passed	NoC	
VR04.040.004	มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่ และผู้อนุมัติ	มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วน พร้อมอ้างอิง Software Configuration และ Traceability Record	Passed	NoC	
VR04.040.005	ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วย เช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ	มีรหัสครบ 45 หน่วย	Passed	NoC	
VR04.040.006	ใน Software Unit มี Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ	มีรายละเอียดครบทุกหน่วย	Passed	NoC	
VR04.040.007	ใน Software Unit ระบุ References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน	อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย	Passed	NoC	
VR04.040.008	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	NoC	
WP 5.0 Change Report					
VR04.050.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบทั้ง 3 ฉบับ	Passed	ApS	
VR04.050.002	ส่วน Requesting เขียนรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ	มีรายละเอียดครบทุกฉบับ	Passed	ApS	
VR04.050.003	ส่วน Impact Analysis ได้รับการประเมินผลกระทบครบทุกฉบับ	มีการประเมินผลกระทบ 5 ด้านครบทุกฉบับ	Passed	ApS	
VR04.050.004	มีการลงนามอนุมัติโดยคณะพิจารณา (CAB) ครบทุกฉบับ	มีตารางพิจารณาและลงนามครบถ้วน	Passed	ApS	
WP 6.0 Test Case and Test Procedures					
VR04.060.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	PaNg	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
VR04.060.002	ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ	มีรายการครบ 45 Test Case	Passed	PaNg	
VR04.060.003	Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัส เช่น UN01.001	อ้างอิง Software Unit ครบทุกรายการ	Passed	PaNg	
VR04.060.004	Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน	มีรายละเอียดครบทุกรายการ	Passed	PaNg	
VR04.060.005	Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน	มีรายละเอียดครบทุกรายการ	Passed	PaNg	
VR04.060.006	Environment Needs, Special Procedural Required และ Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น	มีรายละเอียดครบถ้วน	Passed	PaNg	
VR04.060.007	ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Date และ Status ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง	มีผลการทดสอบครบทุกรายการ	Passed	PaNg	
VR04.060.008	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	PaNg	
WP 7.0 Validation Results					
VR04.070.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	PaNg	
VR04.070.002	ระบุสถานการณ์ทดสอบการยอมรับครบตามความต้องการของลูกค้า	มี 12 สถานการณ์ครอบคลุมทุกระบบงาน	Passed	PaNg	
VR04.070.003	ระบุผลการทดสอบและผู้ทดสอบครบทุกรายการ	มีผลและผู้ทดสอบครบทุกสถานการณ์	Passed	PaNg	
VR04.070.004	ลงชื่อผู้ทดสอบฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	PaNg	
WP 8.0 Software User Document					
VR04.080.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	YaB	
VR04.080.002	เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานทุกระบบงานที่ส่งมอบ	ครอบคลุมครบทุกระบบงาน	Passed	YaB	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
VR04.080.003	ใช้ถ้อยคำถูกต้องและสอดคล้องกับหน้าจจริง	ตรวจสอบแล้วสอดคล้อง	Passed	YaB	
VR04.080.004	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	YaB	
WP 9.0 ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง					
VR04.090.001	ระบบติดตั้งและใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมที่กำหนด	ติดตั้งสำเร็จและใช้งานได้ Baseline 6c39700	Passed	ThS	
VR04.090.002	Source Code จัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง	จัดเก็บครบทั้ง Repository หลักและสำรอง	Passed	ThS	
VR04.090.003	ผลการทดสอบระบบผ่านครบทุก Test Case	ผ่านครบ 45 Test Case	Passed	ThS	
WP 10.0 Product Operation Guide					
VR04.100.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	ThS	
VR04.100.002	ระบุขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าครบถ้วน	มีทั้งแบบ Container และแบบ Manual	Passed	ThS	
VR04.100.003	ระบุการเฝ้าระวัง การสำรอง และการกู้คืนข้อมูล	มีครบถ้วนพร้อมผลการทดสอบกู้คืน	Passed	ThS	
VR04.100.004	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	ThS	
WP 11.0 Maintenance Document					
VR04.110.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	ThS	
VR04.110.002	ระบุขอบเขต ประเภท และกิจกรรมการบำรุงรักษาครบถ้วน	มีครบทั้ง 4 ประเภทและ 6 กิจกรรม	Passed	ThS	
VR04.110.003	ระบุข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	มี SLA ครบ 4 ระดับ	Passed	ThS	
VR04.110.004	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	ThS	

**สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้**

รายการ	จำนวน
รายการตรวจสอบทั้งหมด	60
ผลผ่าน (Passed)	60
ผลไม่ผ่าน (Failed)	0
ประเด็นคงค้าง	0

รอบตรวจสอบนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบ ครอบคลุมสิ่งส่งมอบทั้งหมด 11 รายการ ผลการตรวจสอบผ่านทุกรายการ จึงเห็นควรให้ดำเนินการตรวจรับส่งมอบระบบตามที่บันทึกใน Acceptance Report

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณปริญา งามซ่า	QA/Tester		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		