



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690109 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายงานที่ 1 : 9 มกราคม 2569		
Reporting Period	5 มกราคม 2569 – 9 มกราคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
1.1	Kick-off Meeting	5-9 ม.ค. 69	ApS, SeV	Completed	100	เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ชี้แจงขอบเขตและทีมงานครบทุกบทบาท
1.2	Identify Stakeholders	12-16 ม.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	40	อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 2	16 มกราคม 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		