



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690109 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายงานที่ 1 : 9 มกราคม 2569		
Reporting Period	5 มกราคม 2569 – 9 มกราคม 2569		
Organizer	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
1.1	Kick-off Meeting	5-9 ม.ค. 69	ApS, SeV	Completed	100	เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ชี้แจงขอบเขตและทีมงานครบทุกบทบาท
1.2	Identify Stakeholders	12-16 ม.ค. 69	ApS, YaB	In Progress	40	อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงวดที่ 2	16 มกราคม 2569	คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS)	ทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		