

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

**Progress Status Record**

|                  |                                                                                           |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Document No      | Progress Status Record                                                                    | Release, Version, By: | 25690814 V1.0 ApS |
| Project Name     | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                   |
| Project Code     | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                   |
| Title            | รายงานสรุปรายงานที่ 13 : 14 สิงหาคม 2569                                                  |                       |                   |
| Reporting Period | 4 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569                                                          |                       |                   |
| Organizer        | คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager)                                                |                       |                   |
| Recorder         | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                   |

**สรุปสถานะโครงการ**

| Task ID | Task Name                             | Period        | Responsible | Status      | Progress (%) | Remarks                                                                                            |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4     | System Test & UAT                     | 10–14 ส.ค. 69 | PaNg, SeV   | Completed   | 100          | ทดสอบระบบ 45 Test Case และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมดระหว่าง 10–14 ส.ค. 69 |
| 4.7     | Demonstration Data & Delivery Package | 14–17 ส.ค. 69 | ThS         | In Progress | 60           | จัดทำข้อมูลสำเร็จ อยู่ระหว่างปรับแบบรันดและชุดติดตั้ง Docker Compose                               |
| 5.1     | Final Work-product Review             | 10–17 ส.ค. 69 | ApS, YaB    | In Progress | 70           | ตรวจสอบความครบถ้วนของ Work Products                                                                |



## ความเสี่ยง/อุปสรรค

| ลำดับ | ประเด็น / ความเสี่ยง                      | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| -     | ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้ | -          | -            | -     |

## สรุป CR/Change (ถ้ามี)

| CR ID | หัวข้อ                       | สถานะ | ผลกระทบ |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| -     | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้ | -     | -       |

## Next Meeting

| รายละเอียด            | วันที่          | ผู้จัดประชุม                   | หัวข้อหลัก                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ประชุมติดตามงวดที่ 14 | 19 สิงหาคม 2569 | คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (ApS) | สรุปผลการทดสอบระบบ UAT และข้อมูลสถิติ |

## ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |         |        |

## ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|--------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป | Project Manager |         |        |

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

**Progress Status Record****ผู้อนุมัติ (Approval)**

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |