



Document No	Progress Status Record	Release, Version, By:	25690225 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	รายงานสรุปรายที่ 5 : 25 กุมภาพันธ์ 2569		
Reporting Period	19 กุมภาพันธ์ 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569		
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

สรุปสถานะโครงการ

Task ID	Task Name	Period	Responsible	Status	Progress (%)	Remarks
3.1	Software Requirements & Design	19-25 ก.พ. 69	NoC, ThS	Completed	100	จัดทำ SRS (SR01-SR09) และเอกสารออกแบบระบบ เริ่มพัฒนาโครงสร้างแอปพลิเคชัน
4.2	Configuration & Repository Control	19 ก.พ.-24 ส.ค. 69	ThS, YaB	In Progress	20	เริ่มควบคุม Source Code บน Git และกำหนด main เป็น Baseline

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดับ	ประเด็น / ความเสี่ยง	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
-	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในงวดนี้	-	-	-

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID	หัวข้อ	สถานะ	ผลกระทบ
-	ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้	-	-

Next Meeting

รายละเอียด	วันที่	ผู้จัดประชุม	หัวข้อหลัก
ประชุมติดตามงานงวดที่ 6	2 มีนาคม 2569	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (ApS)	สรุปผล SRS เอกสารออกแบบ และการเริ่มพัฒนาระบบ

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		