

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

List of Evidence

Document No	List of Evidence	Release, Version, By:	25690824 V1.0 YaB
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	บันทึกผลการตรวจสอบสถานะการจัดเตรียมและการจัดเก็บเอกสารของโครงการ		
Project Period	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 (232 วัน)		
Prepared by	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)		

PM Process

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
1	Statement of Work	200-WMS-26-001-00 Statement of Work 25690105 V1.0 ApS	ขอบเขตของโครงการและหนังสือเชิญประชุมเปิดโครงการ
2	Project Plan	1. 200-WMS-26-001-00 Work Schedule 25690213 V1.0 ApS 2. 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan 25690213 V1.0 ApS 3. 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements 25690206 V1.0 NoC	แผนการดำเนินงาน แผนโครงการ และความต้องการของลูกค้า

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

List of Evidence

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
3	Progress Status Record (15 Report)	1. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690109 V1.0 ApS 2. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690123 V1.0 ApS 3. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690206 V1.0 ApS 4. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690218 V1.0 ApS 5. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690225 V1.0 ApS 6. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690317 V1.0 ApS 7. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690429 V1.0 ApS 8. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690508 V1.0 ApS 9. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690513 V1.0 ApS 10. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690523 V1.0 ApS 11. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690529 V1.0 ApS 12. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690803 V1.0 ApS 13. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690814 V1.0 ApS 14. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690817 V1.0 ApS 15. 200-WMS-26-001-00 Progress Status Record 25690824 V1.0 ApS	บันทึกความก้าวหน้าของโครงการรายงวด

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

List of Evidence

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
4	Correction Register	200-WMS-26-001-00 Correction Register 25690817 V1.0 YaB	เอกสารสรุปปัญหาที่พบระหว่างดำเนินโครงการ
5	Acceptance Record	200-WMS-26-001-00 Acceptance Report 25690817 V1.0 ApS	บันทึกการส่งมอบงาน (Sign off Letter)
6	Change Request (Change Report)	200-WMS-26-001-00 Change Report 25690817 V1.0 ApS	เกณฑ์และทะเบียนการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง (ไม่มีคำขอที่เข้าเกณฑ์ตลอดโครงการ)

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

List of Evidence

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
7	Meeting Record (12 MoM Report)	1. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690105 V1.0 YaB 2. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690123 V1.0 YaB 3. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690218 V1.0 YaB 4. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690317 V1.0 YaB 5. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690429 V1.0 YaB 6. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690513 V1.0 YaB 7. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690523 V1.0 YaB 8. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690529 V1.0 YaB 9. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690803 V1.0 YaB 10. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690814 V1.0 YaB 11. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690817 V1.0 YaB 12. 200-WMS-26-001-00 Minutes Of Meeting 25690824 V1.0 YaB	รายงานการประชุมตามแผนการทำงานใน Work Schedule
8	Software Configuration	200-WMS-26-001-00 Software Configuration 25690817 V1.0 ThS	บันทึกการกำหนดค่าและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของระบบ
9	Project Repository	200-WMS-26-001-00 Project Repository 25690817 V1.0 ThS	พื้นที่เก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทุกอย่างของโครงการ (Git Server: git@188.166.228.62:nok/wms-app.git)

**B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.**

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

List of Evidence

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
10	Project Repository (Backup)	200-WMS-26-001-00 Project Repository Backup 25690824 V1.0 ThS	พื้นที่สำรองสำหรับกู้คืนข้อมูล (Git Remote สำรอง: git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git และชุดสำรองฐานข้อมูลบนคลาวด์)

SI Process

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
11	Requirements specification (SRS)	200-WMS-26-001-00 Software Requirements 25690225 V1.0 NoC	เอกสารแสดงความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบ
12	Software design	200-WMS-26-001-00 Software Design 25690306 V1.0 NoC	เอกสารการออกแบบระบบ พร้อมหัวข้อ Software Baseline
13	Traceability record	200-WMS-26-001-00 Traceability Record 25690306 V1.0 NoC	เอกสารบันทึกการสอบกลับได้ของระบบ (Traceability Matrix)
14	Software Components	200-WMS-26-001-00 Software Components 25690817 V1.0 ThS	เอกสารแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมแต่ละเวอร์ชัน
15	Test Cases and Test Procedures	200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures 25690731 V1.0 PaNg	เอกสารแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ
16	Test Report	200-WMS-26-001-00 Test Report 25690814 V1.0 PaNg	บันทึกผลการทดสอบระบบ
17	Software	200-WMS-26-001-00 Software 25690817 V1.0 ThS	ซอฟต์แวร์สำหรับส่งมอบให้กับผู้ใช้งาน (Baseline 6c39700)
18	Software User Documentation	200-WMS-26-001-00 Software User Document 25690814 V1.0 ThS	เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
19	Product Operation Guide	200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide 25690817 V1.0 ThS	เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ
20	Maintenance Documentation	200-WMS-26-001-00 Maintenance Document 25690817 V1.0 ThS	เอกสารคู่มือการบำรุงรักษาระบบ
21	Verification result (4 รอบ)	1. 200-WMS-26-001-00 Verification Results 25690317 V0.1 PaNg 2. 200-WMS-26-001-00 Verification Results 25690529 V0.2 PaNg 3. 200-WMS-26-001-00 Verification Results 25690731 V0.3 PaNg 4. 200-WMS-26-001-00 Verification Results 25690817 V1.0 PaNg	บันทึกผลการตรวจสอบสถานะการจัดเตรียมและการจัดเก็บเอกสารของโครงการ
22	Validation result	200-WMS-26-001-00 Validation Results 25690814 V1.0 PaNg	บันทึกการยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งาน (UAT)



Other Document

No.	Instantiation	Evidence Name	Description
1	Stakeholder Register	200-WMS-26-001-00 Stakeholder Register 25690116 V1.0 YaB	รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วม
2	Project Charter Report	200-WMS-26-001-00 Project Charter Report 25690123 V1.0 YaB	กฎบัตรโครงการ
3	TRACEABILITY-RECORD-Table	200-WMS-26-001-00 TRACEABILITY-RECORD 25690817 V1.0 NoC	ตารางสรุปการสอบกลับความต้องการถึงผลการทดสอบ
4	Training Report	200-WMS-26-001-00 Training Report 25690822 V1.0 YaB	รายงานการอบรมผู้ใช้งานระบบ
5	List of Evidence	เอกสารฉบับนี้	ดัชนีเอกสารและหลักฐานทั้งหมดของโครงการ

สรุปความครบถ้วนของหลักฐาน

รายการ	จำนวน
Work Products กระบวนการ PM	10
Work Products กระบวนการ SI	12
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (Other Document)	5
ไฟล์เอกสารที่จัดเก็บทั้งหมด	56
เอกสารที่จัดเตรียมครบถ้วน	56
เอกสารที่ยังไม่ได้จัดเตรียม	0

เอกสารและหลักฐานทั้งหมดจัดเก็บใน Project Repository และสำรองไว้ตามที่ระบุในเอกสาร Project Repository (Backup) โดยชุดเอกสารส่งมอบควบคุมใน Git Repository



ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		